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Kohdeyrityksen perustajaurakoitavassa asuntotuotannossa toimitaan tietomallipohjaises-
ti, edelleen on kuitenkin tarvetta lisätä ohjeita ja toimenpiteitä hankeprosessin eri vai-
heisiin, jotta toiminta tukee entistä paremmin tietomallipohjaista suunnittelua ja hank-
keen ohjausta.
Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa siten, että ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin
kirjallisuudesta asuntotuotantohankkeeseen liittyviä tietomallinnustehtäviä. Toisessa
osassa selvitettiin kohdeyrityksen toimintaa perustajaurakoitavissa asuntotuotantohank-
keissa kahden case-projektin avulla sekä haastattelemalla suunnittelun ohjauksesta, las-
kennasta ja rakennustuotannosta vastaavia henkilöitä sekä hankkeiden arkkitehteja.
Tämä selvityksen perusteella tietomalliprosessista löydettiin osa-alueita, joihin tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Nämä osa-alueet ovat avoin yhteistyö ja tietomallipohjai-
nen tiedonsiirto, tietomallihankkeen organisointi ja johtaminen, laadunvarmistus, mää-
rälaskenta sekä tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennustuotannossa.
Tutkimuksessa tarkasteltiin tietomallinnusta arkkitehtimallin näkökulmasta. Kun arkki-
tehtimallin laadunvarmistusprosessi on toteutettu laadukkaasti koko suunnittelun ajan,
on tuotantovaiheen käynnistyessä saatavilla laadukas ja tietosisällöltään tuotannon tar-
peita vastaava arkkitehtimalli. Keskeiset toimenpiteet arkkitehtimallin laadunvarmistuk-
seen ovat:
1. Tietomallipohjaisten automaattisten työkalujen hyödyntäminen
2. Laadunvarmistuksen tarkastuspisteiden määritys
3. Yhdistelmämallin kokoaminen laadunvarmistuspisteiden yhteydessä
4. Tarkastusraportin laadinta
5. Laadunvarmistuksen suoritus myös määrälaskennan ja rakennustuotannon näkö-
kulmasta
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ABSTRACT
TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Master’s Degree Programme in Civil Engineering
PIIROINEN LAURI: BIM tasks in housing development process
Master of Science Thesis, 63 pages, 9 Appendix pages
February 2016
Major: Construction production
Examiner: Professor Kalle Kähkönen
Keywords:
The target company works building information model based in housing development
process, however more guidelines and procedures are needed in process to better BIM-
based design and project management.
This Master of Science thesis research was conducted in two phases. First, researched
BIM tasks in housing process in literature, second found out the BIM tasks current situ-
ation in the target company housing process by using example projects and interviewing
experts who worked in fields of project management, cost estimate, building production
and architecture. In the result of this research was founded phases in housing process
which are needed more guidelines and procedures.
In  the  result  of  this  research  in  BIM-process  was  found  areas,  which  should  be  paid
more attention. Those areas are open cooperation and BIM based transmission, manag-
ing BIM projects, quality control, quantity takeoff and usage of BIM in building pro-
duction.
In this thesis were researched building information models in architect’s models point of
view. When architects models quality control has been executed properly during
throughout the designing, there will be available a model, which information content
and quality matches the needs of building production. The main actions for quality con-
trol are:
1. Usage of BIM based automated clash detection tools
2. Define the quality control points
3. Combining model in quality control points
4. Write out a written report of quality control
5. Performing quality control in quantity estimation and building production point
of view
iii
ALKUSANAT
Tämä  diplomityö  on  tehty  työsuhteen  aikana  SRV  Rakennus  Oy:lle  SRV  Pirkanmaan
alueyksikössä ja työtä ovat ohjanneet Suvi Sillfors, Jyrki Maalahti sekä Kaisu Arpiai-
nen. Työ on tehty opinnäytteeksi diplomi-insinöörin tutkintoon rakennustekniikan lai-
tokselle Tampereen teknilliseen yliopistoon ja tarkastajana on toiminut professori Kalle
Kähkönen. Suuri kiitos työn ohjaajille ja tarkastajalle!
Lisäksi suuri kiitos tutkimusta varten haastatelluille henkilöille, joihin oli mielenkiin-
toista tutustua työn ohella. Erityismainintana Arkkitehtitoimistot Mika Päivärinne Oy
sekä Vuorelma Oy, joiden henkilökunnan kanssa kävin antoisaa keskustelua asuntojen
tietomallintamiseen liittyen.
Ja rakas puolisoni sekä muut ystäväni ja kollegani, jotka kohteliaasti jaksoitte kannustaa
läpi hyvien ja huonojen vaiheiden: Kiitos!
Tampereella 20.2.2016
Lauri Piiroinen
iv
SISÄLLYS
Tiivistelmä .................................................................................................................... 1
Abstract ........................................................................................................................ 2
Alkusanat ...................................................................................................................... 3
Sisällys ......................................................................................................................... 4
Termit ja niiden määritelmät ......................................................................................... 7
1 Johdanto ................................................................................................................ 1
1.1 Tutkimuksen tausta ........................................................................................ 1
1.2 Rajaukset ....................................................................................................... 1
1.3 Tavoitteet ...................................................................................................... 1
1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne ................................................ 1
2 Tietomallit rakennushankkeessa ............................................................................ 3
2.1 Tietomallihankkeen erityispiirteet .................................................................. 3
2.2 Tietomallintamisen tavoitteet ja edut ............................................................. 5
2.2.1 Tietomallintamisen edut tilaajalle ..................................................... 6
2.2.2 Tietomallintamiset edut suunnittelijoille ........................................... 8
2.2.3 Tietomallintamisen edut urakoitsijalle ............................................ 10
2.3 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 .............................................................. 12
2.4 Tietomallinnuksen haasteet .......................................................................... 13
3 Asuntojen perustajaurakointi arkkitehtimallin näkökulmasta ............................... 15
3.1 Tarveselvitys ............................................................................................... 19
3.2 Hankesuunnittelu ......................................................................................... 19
3.3 Suunnittelu .................................................................................................. 20
3.3.1 Tietomallihankkeen organisointi ja johtaminen ............................... 22
3.3.2 Suunnitteluvaiheen aikataulu .......................................................... 24
v3.3.3 Tietomallien avulla tehtävä kustannuslaskenta suunnitteluvaiheessa 25
3.4 Rakentamisen valmistelu ............................................................................. 25
3.4.1 Tietomallien laadunvarmistus ......................................................... 26
3.4.2 Tietomallit määrä- ja kustannuslaskennassa .................................... 27
3.5 Rakentaminen .............................................................................................. 28
3.5.1 Rakennustuotannonsuunnittelu ja -ohjaus ....................................... 28
3.5.2 Asukasmuutosten hallinta ............................................................... 29
4 Case-projektien tarkastelu arkkitehdin mallin laadun ja valmiuden näkökulmasta 30
4.1 Case-projektit .............................................................................................. 30
4.2 Arkkitehtimallit tarveselvitysvaiheessa ........................................................ 32
4.2.1 Tarveselvitysvaiheen arkkitehdin tietomallinnustehtävät case-
projekteissa ................................................................................................. 33
4.3 Arkkitehtimallit hankesuunnitteluvaiheessa ................................................. 33
4.3.1 Hankesuunnitteluvaiheen tietomallinnustehtävät case-projekteissa.. 34
4.4 Arkkitehtimallit suunnitteluvaiheessa .......................................................... 35
4.4.1 Suunnitteluvaiheen tietomallinnustehtävät case-projekteissa ........... 38
4.4.2 Suunnitteluvaiheen jatkoselvitysaiheet ............................................ 40
4.5 Tietomallit rakentamisen valmisteluvaiheessa .............................................. 41
4.5.1 Suunnitelmakatselmukset ............................................................... 42
4.5.2 Kustannuslaskentaprosessi .............................................................. 42
4.5.3 Rakentamisen valmisteluvaiheen tietomallinnustehtävät case-
projekteissa ................................................................................................. 44
4.5.4 Rakentamisen valmisteluvaiheen jatkokehitysaiheet ....................... 46
4.6 Arkkitehtimalli rakentamisvaiheessa............................................................ 48
4.6.1 Rakentamisvaiheen tietomallinnustehtävät case-projekteissa........... 49
vi
4.6.2 Rakentamisvaiheen jatkokehitysaiheet ............................................ 50
5 Käytännöt kohdeyrityksen tietomallihankkeissa ja niiden kehittäminen ............... 52
5.1 Arkkitehtimallin laatu ja laadunvarmistus .................................................... 55
5.2 Arkkitehtimallin laadunvarmistuksen jatkokehitysaiheet .............................. 56
6 Johtopäätökset ..................................................................................................... 58
6.1 Tavoitteiden saavuttamisen arviointi ............................................................ 59
6.2 Päätulokset ja niiden hyödyntäminen ........................................................... 59
6.3 Jatkotutkimusehdotukset .............................................................................. 60
Lähteet ........................................................................................................................ 61
LIITE 1: Diplomityön haastattelu: Kysymykset suunnittleun ohjaukseen .................... 64
LIITE 2: Diplomityön haastattelu: Kysymykset laskentaan ......................................... 66
LIITE 3: Diplomityön haastattelu: Kysymykset rakennustuotantoon ........................... 67
LIITE 4: Diplomityön haastattelu: Kysymykset arkkitehdille ...................................... 68
LIITE 5: Tietomalliprojektin esimerkkiaikataulu ......................................................... 70
LIITE 6: Arkkitehtimallin tarkastuslomake ................................................................. 71
LIITE 7: Mallien yleinen sisältö ja käyttötarkoitus ...................................................... 72
vii
TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT
Tietomallihanke Rakennushanke, jonka suunnittelu on toteutettu tietomalli-
pohjaisesti.
BuildinSMART Finland Suomalaisista kiinteistö- ja infra-ala omistajien ja palvelu-
jen tuottajien muodostama foorumi, jonka tarkoituksena on
levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea tietomallipoh-
jaisten prosessien käyttöönotossa
BIM Building information model, rakennuksen tietomalli
IFC Industry Foundation Classes (IFC) on tietomallin kuvaamis-
tapa, joka on tarkoitettu eri mallinnusohjelmien väliseen
tiedonsiirtoon
BFC Building Collaboration Format (BFC) on eri ohjelmistojen
välillä toimiva tiedonvälitysmuoto, jonka avulla voidaan
esittää kommentoitavia mallikomponentteja hyvin pienessä
tiedostomuodossa, eikä koko IFC-mallin lähettämistä tarvita
Arkkitehtimalli Arkkitehdin suunnittelun sisältävä tietomalli
Natiivimalli Tietomalli, joka on tallennettu tietomallinnusohjelman
omaksi tiedostoformaatiksi
Tietomalliobjekti Tietomallin rakennusosa. Esimerkiksi seinä, palkki tai ovi
Suorite Rakennusosan ja työlajin yhdistelmä. Esimerkiksi anturan
betonointi
Suoritelaskenta Määräluettelo on eriteltynä suoritteina. Suoritteet hinnoitel-
laan kustannuslajeittain esimerkiksi materiaali ja työ
3D-aluesuunnitelma Tietomalli, jossa on rakennettavan kohteen lisäksi esitetty
työmaatoiminnot ja niiden vaatimat järjestelyt
4D 4D = 3D + aika, eli aikaulottuvuuden linkittäminen tieto-
mallin rakennusosiin.
11 JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tausta
Kohdeyrityksessä strategisena tahtotilana on toimia tietomallipohjaisesti rakennushank-
keissa. Asuntotuotannossa noudatetaan yhtenäistä toimintatapaa, mutta edelleen on tar-
vetta lisätä sekä ohjeita, että toimenpiteitä hankeprosessin eri vaiheisiin, jotta toiminta-
tapa tukee entistä paremmin tietomallipohjaista suunnittelua ja hankkeen ohjausta. Koh-
deyrityksessä on myös alueyksiköitä ja yhtenäisen toimintatavan implementointi tarvit-
see tuekseen keinoja, joilla se saadaan jalkautettua kaikkiin rakennushankkeisiin.
1.2 Rajaukset
Tutkimuksessa tarkastellaan omaperusteisia asuntohankkeita. Pääpaino tutkimuksessa
on suunnittelun käynnistämisvaiheesta rakentamisen valmisteluvaiheeseen. Tutkimusta
rajataan siten, että tarkasteluissa keskitytään arkkitehdin tietomalliin. Muiden suunnitte-
luosapuolien tietomalleja tarkastellaan vain rajatusti.
1.3 Tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on:
1. Selvittää kirjallisuudesta yleiset perusteet tietomallihankkeelle
2. Selvittää mitä tietomallinnustehtäviä asuntohankkeen eri vaiheissa on ja mihin
arkkitehdin tietomallia käytetään
3. Selvittää mitä toimenpiteitä edellyttää, että arkkitehdin tietomallin sisältö on
laadukas ja valmis tuotantovaiheen käynnistämiseen
1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne
Kohdeyrityksen tietomallien käyttöä asuntohankkeissa selvitetään tapaustutkimuksena
haastattelemalla suunnittelunohjauksesta, tuotannosta ja tietomallinnuksesta vastaavia
henkilöitä. Lisäksi haastatellaan valikoituja arkkitehteja. Tutkimuksessa käydään sy-
vemmin läpi kaksi case-projektia, joista havaintoja on tehty osallistumalla suunnittelu-
kokoukseen, käymällä läpi kokous- ja suunnitteluaineistoa sekä laadittuja tietomalleja.
Tutkimusmenetelmät ovat esitetty kuvassa 1.
2Luvuissa 2-3 esitellään kirjallisuustutkimuksena tietomallinnustehtäviä ja tietomallin-
nuksen käyttötapoja rakennushankkeissa yleisesti sekä asuntojen perustajaurakoinnin
periaatteet. Tämä osio muodostaa tutkimukselle taustateoriaosuuden, johon myöhemmin
verrataan asuntohankkeista tehtyjä löydöksiä.
Luvussa 4 käydään läpi tutkimukseen valitut kaksi case-projektia yleisesti, jonka lisäksi
case-projekteja käsitellään myöhemmissä luvuissa. Luvussa 5 käsitellään haastatteluista
ja case-projekteista tehdyt havainnot tietomallinnuksen näkökulmasta. Tehtyjä löydök-
siä verrataan kirjallisuustutkimuksessa esitettyihin tietomallinnustehtäviin, jonka perus-
teella laaditaan esitykset jatkokehitysaiheista. Tutkimuksen viimeisissä luvuissa esite-
tään yhteenveto, johtopäätökset sekä jatkokehitysaiheet.
Haastattelut
- Suunnittelunohjaus
- Laskenta
- Tuotanto
- Arkkitehti
Kirjallisuustutkimus
- Talonrakennushanke
- Asuntojen perustajaura-
kointi
- Tietomallinnettu raken-
nushanke
Case-projektit
- Havainnot kokouksista
- Kokousaineisto
- Suunnitteluaineisto
- Tietomallit
Kuva 1. Tutkimusmenetelmien kuvaus ja niiden limittyminen
32 TIETOMALLIT RAKENNUSHANKKEESSA
Perinteiseen CAD-pohjaisesti 2D-pohjaisesti tuotettuun suunnitelmaan verrattuna tieto-
malli on tarkoitettu ihmisten lisäksi myös tietokoneohjelmistojen tulkittavaksi. Tieto-
mallintaminen on kokonaisvaltainen suunnittelutapa hallita rakennushankkeen tietoja
digitaalisessa muodossa (Penttilä et. al 2006).
Malli, joka sisältää ainoastaan rakennuksen muotoa kuvaavaa tietoa, tai vain yksittäisiä
muita tietoelementtejä, ei ole tietomalli, vaan tietomallin tulee pitää sisällään muun mu-
assa sijainti- ja mittatietoja sekä rakennusosien muita ominaisuuksia kuvaavia tietoja.
Kaikki rakennusosien sisältämä tieto on mahdollista tulkita tietokoneohjelmien avulla ja
siten tietoa on mahdollista analysoida ja muokata älykkäästi (Eastman et al 2011).
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa tietomallin sisältämää tietoa on mahdollistaa tallet-
taa ja siirtää hankkeen eri osapuolien välillä tehokkaasti. Lisäksi tietomallissa yhteen
näkymään tehdyt mittamuutokset vaikuttuvat aina kaikkiin muihinkin näkymiin (Pentti-
lä et al 2006; Eastman et al 2011)
2.1 Tietomallihankkeen erityispiirteet
Tietomallipohjainen suunnitteluprosessi eroaa perinteisestä piirustuskeskeisestä suunnit-
teluprosessista siten, että suunnittelun painopiste on hankkeen alkuvaiheessa. Tällöin
myös hankkeen suunnittelutavoitteet sekä tehtävämäärittelyt on sovittava varhaisessa
vaiheessa. Lisäksi arkkitehdin ohella muiden alojen suunnittelijat – erityisesti rakenne-
suunnittelija – on otettava mukaan varhaisemmassa vaiheessa. Tietomallipohjainen
suunnittelu vie enemmän aikaa suunnittelun alkuvaiheesta, sillä tietomalliin on syötettä-
vä huomattavasti enemmän tietoa, kuin perinteiseen piirustukseen.  Kun tietomalli on
saatu valmiiksi, on siitä mahdollista tuottaa tulosteita ja luetteloita nopeammin, kuin
perinteisten piirustusten tuottamisella ja valmiista tietomallista on saatavilla tämän li-
säksi erilaisia mallipohjaisia simulointeja, -analysointeja ja –laskelmia hankkeen omis-
tajan päätöksenteon tueksi.  (Penttilä et al 2006; RT 10-10992, 2010).
Tietomallintaminen perustuu tehokkaaseen ja joustavaan yhteistyöhön, tiedon jaon
avoimuuteen ja osapuolten väliseen luottamukseen. Kuvassa 2 on esitetty tiedon jaka-
mista perinteisesti ja tietomallintamalla toteutetuissa suunnitteluprosesseissa. Kuvassa
vasemman puoleinen ympyrä kuvaa perinteisen suunnitteluprosessin tiedonjakoa, jossa
kukin osapuoli on yhteydessä toisiinsa. Oikean puoleinen ympyrä kuvaa, kuinka tieto-
mallihankkeessa projektin tietomalli ja sen sisältämä tieto on kaikkien osapuolien hyö-
4dynnettävissä avoimesti ja jatkuvasti, jolloin tiedon jakaminen tehokkaampaa (Smith &
Tardif 2009; AIA 2012).
Tietomallipohjaista tiedonvälitystä varten on suomalaisten BuildingSMART jäsenten,
Teklan ja Solibrin yhteistyönä kehitetty BFC-tiedonvälitysmuoto (Building
Collaboration Format), jolla voidaan siirtää älykkäitä viestejä tietomalliohjelmistojen
välillä. Viesti sisältää sijainti- ja objektitiedot kommentoitavista mallikomponenteista,
jolloin vastaanottava ohjelma löytää lähettäjän valitseman näkymän ja korostaa halutut
komponentit (BuildingSMART Finland, 2015)
Kuva 2. Tiedon jakaminen perinteisessä suunnitteluprosessia ja tietomalliprosessissa.
Vasemmalla perinteinen suunnittelutapa ja oikealla tietomallintamalla toteutettu suun-
nittelu (Smith & Tardif 2009).
Perinteisessä rakennushankkeessa edeltävät suunnittelutyövaiheet saatetaan aina päätök-
seen ennen seuraavan aloittamista, kun vastaavasti tietomallihankkeessa työvaiheet li-
mittyvät osittain päällekkäin (RT 10-10992, 2010).
Tietomallihankkeen onnistumisen edellytyksenä on, että hankkeen omistaja sitoutuu
selkeästi tietomallintamisen käyttöön ja tuo heti hankkeen alusta tietomallintamistavoit-
teita voimakkaasti esille. Tällöin myös muut osapuolet sitoutuvat yhteisiin tietomallita-
voitteisiin varhaisessa vaiheessa. Tietomallihankkeessa tulee jokaisen hankkeeseen liit-
tyvän osapuolen varata riittävästi resursseja sekä aikaa tietomallin sisällön tarkastami-
selle. Tällöin vähennetään houkutusta siirtyä perinteiseen toimintatapaan, joka voi jos-
sain hankkeen vaiheessa olla mallintamista nopeampaa. Tämä kuitenkin kostautuu
myöhemmin suunnitelmien ristiriitaisuuksina (RT 10-10992, 2010).
52.2 Tietomallintamisen tavoitteet ja edut
Tietomallipohjaisen suunnittelun tavoitteena on tehostaa suunnitteluprosessia ja samalla
myös laadunvarmistusta. Mallintamisen tavoitteena on lisäksi tukea kestävän kehityksen
mukaista hanke- ja elinkaariprosessia (Penttilä et. al 2006; Eastman et. al. 2011).
Tietomallintamisesta tulee rakennushankkeen kaikille eri osapuolille hyötyjä. Osa hyö-
dyistä koituu suoraan kaikille osapuolille, kun taas osa kohdistuu vain tietyille osapuo-
lille tietyissä hankkeen vaiheissa. Toisaalta uudet toimintatavat voivat lisätä jonkun
osapuolen työmäärää hankkeen vaiheesta riippuen. Etujen saavutukselle on edellytykse-
nä, että mallinnus toteutetaan riittävän tarkasti ja sovittuun tarkkuustasoon ja jokainen
hankkeen  osapuoli  on  sitoutunut  mallintamiseen  (Penttilä  et.  al  2006;  Eastman  et.  al.
2011). Tietomallintaminen on tehokas tapa organisoida ja hallita rakennushankkeen
tiedonhallinta, kunhan vain osapuolten välinen yhteistoiminta tietomalleilla on sovittu
etukäteen. Taulukossa 1 on esitetty tarkemmin perinteisestä suunnitteluprosessia nou-
dattavan hankkeen ja tietomallintamalla toteutetun hankkeen erovaisuuksia (RT 10-
10992, 2010; AIA 2012).
Taulukko 1. Perinteisesti toteutetun suunnitteluprosessin ja tietomallintamalla toteute-
tun suunnitteluprosessin eroja. Taulukko mukailtu lähteistä (RT 10-10992, 2010; AIA
2012)
Perinteisesti toteutettu suunnitte-
lu
Tietomallintamalla toteutettu
suunnittelu
- Hajautuneita
- Tottuneet toimittamaan ainoas-
taan pyydettyä tietoa
- Toiminta minienergia-
periaatteen mukaisesti
- Vahvasti hierarkkisia
Tiimit
- Yhtenäinen joukko projektin
ydinhenkilöitä
- Toimittaa tarvittavaa tietoa oi-
kea-aikaisesti
- Avoin
- Yhteistyöhön perustuva
- Eri osapuolten osaamisen yhdis-
täminen
- Lineaarista (vaihe kerrallaan)
- Tietoa hamstrataan ja se kerä-
tään viime hetkellä
- Tietoa jaetaan vain pyytäjälle
(maksajalle) ja vain pyydettäes-
sä
Prosessit
- Samanaikaisia ja päällekkäisiä
- Tietoa kerätään ennakoiden seu-
raavia vaiheita
- Tietoa jaetaan avoimesti kaikille
sitä tarvitseville osapuolille
- Osapuolet luottavat toisiinsa ja
kunnioittavat toisiaan
- Kohdistuvat yksittäisiin osa-
puoliin Riskit
- Kohdistuvat kaikkiin osapuoliin
- Jaetaan tarkoituksenmukaisesti
6Love et. al. (2013) esittävät artikkelissaan, että 48 % Iso-Britanniassa tutkituista raken-
nushankkeista on kokenut aikatauluylityksiä. Massachusettsissa, Yhdysvalloissa on ra-
portoitu lähes 50 % tie- ja siltaprojekteista ylittävät budjetin eivätkä valmistu ajallaan.
Vastaavasti Australiassa alle 48 % infrastruktuuriprojekteista valmistui ajallaan ja bud-
jetissa sekä saavutti vaaditun vaatimustason. Yksi merkittävä yhteinen tekijä kaikilla
ylityksillä oli, että projekteissa koettiin huonolaatuista tiedonsyntyä ja tiedonsiirtoa.
Tämä on ilmennyt virheinä, laiminlyönteinä sekä turhana ja päällekkäisinä informaatio-
na (Love et. al 2013). Pohjimmiltaan tietomallinnus parantaa tiedon tarkkuutta, vähen-
tää hukkaa ja mahdollistaa paremmat lähtötiedot päätöksenteolle aikaisemmin, kuin
perinteiset rakennusalan toimintamallit (Love et. al. 2013).
2.2.1 Tietomallintamisen edut tilaajalle
Tilaajalle merkittävin etu tietomalliprosessin hyödyntämisestä tulee parantuneesta laa-
dunvarmistuksesta. Kun tiedon kulku eri osapuolten välillä tehostuu, vähenee samalla
suunnitelmapuutteesta aiheutuvien muutosten määrä työmaalla. Tätä kautta tietomallin-
nusta hyödyntävissä prosesseissa lyhenee projektin läpivientiaika ja kokonaiskustan-
nukset (Eastman et. al. 2011; Smith & Tardif 2009).
- Yksittäiset osapuolet tavoittele-
vat mahdollisimman suurta
hyötyä mahdollisimman pienel-
lä työllä
Hyödyt ja
voitot
- Osapuolten hyödyt on sidottu
koko projektin onnistumiseen
- Piirustuspohjaista, analogista Kommu-
nikointi
- Tietomallipohjaista, digitaalista
ja virtuaalista
- Kannustavat yksipuoliseen toi-
mintaan ja riskien kohdentami-
seen muille osapuolille
Sopimuk-
set
- Kannustaa yhteistyöhön ja riski-
en jakamiseen
7Kuva 3. Rakennushankkeen kokonaiskustannuksien kertyminen hankkeen aikana.
(Eastman et. al. 2011)
Tilaajat voivat usein kohdata projektien aikana kustannusten ylityksiä tai odottamatto-
mia kustannuksia, jotka aiheuttavat budjetin ylityksen, laatutason muutoksen (halvem-
paan ja huonompaan ratkaisuun) tai pahimmillaan hankkeen peruuntumiseen. Varautu-
akseen näihin kustannuksiin, tilaajat usein lisäävät kustannusarvioihin 5-50 % riskivara-
uksen riippuen hankkeen vaiheesta (mitä aikaisempi vaihe, sitä suurempi riskivaraus).
Näin ollen epävarmat kustannusarviot lisäävät tilaajan riskiä ja siten nostavat koko pro-
jektien kokonaiskustannuksia. Kustannusarvioihin vaikuttavat muun muassa markkina-
tilanne, suunnitelmamuutokset, laatumuutokset sekä aika kustannusarvion ja toteutuk-
sen välillä. Tietomalleista on saatavilla tarkasti laskettavia ja luotettavia määräluetteloi-
ta, mikä mahdollistaa nopeamman kustannuspalautteen suunnitelmamuutoksille jo
hankkeen alkuvaiheessa. Kuvassa 3 on esitetty rakennushankkeen kustannuksien kerty-
minen sekä mahdollisuus vaikuttaa kustannuksien määräytymiseen. Mitä aikaisempi
vaihe hankkeesta on käynnissä, sitä enemmän on mahdollisuus vaikuttaa kustannusten
kertymiseen. Vastaavasti rakennustöiden ollessa jo käynnissä, ei hankkeen kokonaiskus-
tannukseen ole juurikaan mahdollista vaikuttaa (Eastman et. al. 2011).
Kuvassa 4 on esitetty pelkistetysti rakennushankkeen elinkaari ja elinkaarivaiheen ai-
kaisten kustannusten suuruusluokka suhteessa toisiinsa. Hankkeen alkuvaiheessa, jossa
määritetään perustiedot ja toteutetaan suunnittelu, on kustannusten suuruusluokka 10 %
verrattuna hankkeen rakennusvaiheen aikaisista kustannuksista. Kun kiinteistön käyt-
töikä voi olla yli sata vuotta, on rakennusvaiheen aikana syntyneet kustannukset puoles-
taan pieni osa käytön aikaisista kustannuksista: Ylläpitokustannukset voivat olla viisin-
8kertaiset ja käyttökustannukset jopa 200-kertaiset verrattuna rakennusaikaisiin kustan-
nuksiin. Näin ollen tilaajalle suurin hyöty pienimmällä panoksella on saavutettavissa
hankkeen perustietoja määritellessä ja suunnitelmia tehdessä (Eynon 2013).
Kuva 4. Rakennushankkeen elinkaari (Eynon 2013)
Mitä pidempi projektin läpivienti aika on, sitä suuremmiksi projektin kustannukset nou-
sevat. Pahimmassa tapauksessa, jos projektin läpivienti aika venyy liian pitkäksi, voi
vallitseva markkinatilanne muuttua siten, että investoinnin takaisinmaksu voi heikentyä
merkittävästi. Tietomallipohjaista prosessia voidaan hyödyntää myös tehokkaasti esi-
valmistettavien rakennusosien suunnittelussa ja tuotannossa mikä myös nopeuttaa koko
projektin läpivientiaikaa (Eynon 2013; Eastman et. al. 2011).
Lisäksi tietomallin avulla rakennuksen laatutasoa voi korottaa esimerkiksi energia- ja
valaistussuunnitelmien ja niiden pohjalta tehtävien analyysien avulla (Eastman et. al.
2011).
2.2.2 Tietomallintamiset edut suunnittelijoille
Suunnittelijoiden työpanostus siirtyy tietomallintamisen myötä enemmän hankkeen al-
kuvaiheeseen, kun perinteisessä suunnitteluprosessia suurin työpanostus tapahtuu toteu-
tuspiirustuksien tuottamiseen (Eastman et. al. 2011). Mallinnusta hyödynnettäessä pii-
rustuksien tuottaminen tapahtuu perinteiseen suunnitteluun verrattuna eri tavalla. Ra-
kennus mallinnetaan kokonaisvaltaisesti ja piirustukset tuotetaan tarkentamalla mallista
saatavia tulosteita (RT 10-10992, 2010).
Koska tietomallinnuksen avulla dokumenttien luominen on tehokkaampaa, vähentää se
myös merkittävästi projektiin sidottujen suunnittelijoiden ja heidän työtuntien määrää
dokumenttien tuottamisvaiheessa. Taulukossa 1 on esitetty arkkitehdin työpanostus tyy-
pillisessä rakennusprojektissa ennen tietomallinnusta ja tietomallinnuksen jälkeen.
Suunnittelun alkuvaiheessa suunnittelijoiden työpanostus on suurempi, kuin aikaisem-
min, mutta toisaalta suunnitelmien tuottamisvaiheessa työpanostus on merkittävästi vä-
häisempi (Eastman et. al. 2011).
Vuosi 0-3
Perustiedot,
suunnittelu
Kustannukset 0.1
Vuosi 0-3
Toimitus
Kustannukset 1
Vuosi 100+
Käyttö ja toiminta
Kustannukset: ylläpito 5,
käyttö ja toiminta 200
9Taulukko 2. Arkkitehtitoimiston käytetyt työtunnit suunnittelijoiden pätevyyksittäin tyy-
pillisessä rakennusprojektissa (Eastman et. al. 2011)
Suunnittelijan
pätevyys
Ennen tietomallia Tietomallin jälkeen Muutos
Pääarkkitehti 32 h 32 h 0 %
Projektipäällikkö 128 h 192 h  50 %
Projektiarkkitehti 192 h 320 h 66 %
Arkkitehti 1 320 h 192 h – 40 %
Sisustusarkkitehti 320 h 96 h – 70 %
Yhteensä 992 h 832 h – 16 %
Kuvassa 5 esitetään, kuinka suunnittelijan työpanostus jakautuu rakennushankkeen ai-
kana. Viiva 3 kuvaa perinteistä suunnitteluprosessilla tehtävän suunnittelun työpanok-
sen jakautumista rakennushankkeen aikana. Vastaavasti viiva 4 kuvaa tietomallintamal-
la tehdyn suunnittelutyön jakautumista. Viiva 1 kuvaa mahdollisuutta vaikuttaa kustan-
nuksiin hankkeen eri vaiheessa ja viiva 2 kuvaa suunnitelmamuutosten kustannusvaiku-
tusta ajan suhteen. Kuvasta 2 voidaan päätellä, että tietomallintamalla toteutetussa
suunnitteluprosessissa suunnittelijoiden panostus jakautuu voimakkaammin hankkeen
alkuvaiheeseen, joka on päätöksen teon ja suunnitelmamuutosten kustannusten kannalta
edullisempaa (Eastman et. al. 2011; Smith & Tardif 2009).
Tietomallinnuksessa on mahdollista käyttää erilaisia rakennusosien kirjastoja hyväk-
seen. Näihin kirjastoihin voi olla määriteltynä erilaisia tuoteosamalleja tai objekteja,
jotka sisältävät valmiiksi tiedot niiden geometriasta ja muista ominaisuuksista. Useat
materiaali- ja tuotetoimittajat ovat luoneet omista tuotteistaan valmiita tuoteosamalleja
suunnittelijoiden käyttöön, jolloin suunnittelija saa otettua rakennusosat tietomalliinsa
valmiina objekteina. Tyypillisiä tuoteosamalleja tai objekteja ovat muun muassa ikku-
nat, ovet ja kalusteet. Suunnittelijat voivat luoda myös yrityksensä sisäiseen käyttöön
luotuja kirjastoja, joiden avulla suunnittelutyö tehostuu merkittävästi (Eastman et. al.
2011; Kärnäkoski 2015)
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Kuva 5. Suunnittelijan työn jakautuminen ajan suhteen (Eastman et. al. 2011; Smith &
Tardif 2009)
Suunnitelmien laadun tarkastus ja samalla myös niiden laatu paranee, kun suunnitelmi-
en tarkastelua ja yhteensovitusta on mahdollista tehdä automaattisen yhteensovitus- ja
tarkastelutyökalujen avulla. Työkalujen avulla on mahdollista tarkastaa suunnitelmista
täyttävätkö ne erilaisia säännöstöjä, kuten törmääkö rakenteet tai onko ovien ja ikkunoi-
den edessä riittävästi tilaa niiden avautumiselle. Samalla havaitut virheet on helppo ra-
portoida kullekin osapuolelle. Tarkastusta suorittava konsultin ja suunnittelijan on mah-
dollista tehdä tarkastus- ja korjauskierros suunnitelmille nopeammin, jolloin suunnitteli-
jalla on mahdollista keskittyä projektiin jatkuvasti ilman pitkäkestoisia keskeytyksiä.
Tämä vähentää suunnittelijan samanaikaisten tehtävien ja jopa projektien määrää, jol-
loin työ tehostuu ja hukkaan heitetty aika vähenee (Eastman et. al. 2011).
2.2.3 Tietomallintamisen edut urakoitsijalle
Rakenteiden ristiriitaisesti suunnitellut tilavaraukset aiheuttavat merkittävän osan työ-
maalla ilmenevistä ongelmista. Tällaiset suunnitelmaristiriidat on mahdollista ratkaista
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pääosin laadukkaalla törmäystarkastelulla jo suunnitteluvaiheessa. Tietomallipohjaista
törmäystarkastelua on mahdollista suorittaa automaattisesti geometriapohjaisesti, sekä
lisäksi sääntöpohjaisesti. Geometriapohjaisesti tarkastetaan, että rakenteet eivät ole fyy-
sisesti päällekkäin, kun taas sääntöpohjaisesti tietomallista voidaan tarkistaa onko ovien
ja ikkunoiden edessä tarpeeksi tyhjää tilaa niiden avautumiselle. Pienet törmäykset, jot-
ka eivät todellisuudessa aiheuta työmaalla ongelmaa, voidaan helposti esittää, tarkistaa
ja ohittaa (Eastman et. al. 2011).
Luotettavammat suunnitelmien yhteensovitukset sekä tuoteosasuunnitelmat mahdollis-
tavat entistä enemmän esivalmistettujen rakennusosien käytön. Esivalmistetut rakenne-
osat ovat usein laadukkaampia ja edullisempia, mitä paikan päällä tehtävät, sillä ne teh-
dään paremmissa ja tarkemmin valvotuissa olosuhteissa ja niiden tuotantovolyymit ovat
suuremmat (Eastman et. al. 2011).
Erityisesti perustajaurakointia toteuttavalla rakennusurakoitsijalla on mahdollisuus hyö-
tyä tietomallintamisesta, sillä urakoitsija pääsee vaikuttamaan tietomallin luomiseen heti
suunnittelun alkumetreiltä lähtien. Tietomallinnuksesta saatavia hyötyjä ei ole mahdol-
lista saavuttaa, jos suunnittelussa noudatetaan perinteistä suunnitteluprosessia. Tällöin
valtaosa informaatiosta katoaa, kun tietomalli pitää luoda sen jälkeen kun suunnitelmat
on tehty esimerkiksi 2D CAD-ohjelmistolla. Urakoitsijan ja suunnittelijan välinen yh-
teistyö koko suunnitteluprosessin aikana on onnistuneen tietomallinnushankkeen kes-
keisin vaatimus (Eastman et. al 2011).
Urakoitsijan tekemät kustannusarviot, aikataulut ja tuotannon ohjaus vaativat perintei-
sesti lähtökohdaksi paperiset suunnitelmat, joista urakoitsija suorittaa manuaalisesti
määrälaskennan aikataulutusta ja kustannusarvioita varten. Manuaalisesti suoritettu
määrälaskenta on aikaa vievä, virheherkkä sekä kallis työvaihe, joka jätetään näin ollen
tehtäväksi myöhäiseen suunnitteluprosessin loppuvaiheeseen. Näin ollen urakoitsijalla
ei ole mahdollisuutta esittää kehitysehdotuksia suunnitteluprosessin aikana, jotka vähen-
täisi kustannuksia ilman laatutason heikentymistä. Jos suunnitelmien valmistuttua pro-
jektin kustannusarvio on yli budjetin, jää jäljelle kaksi vaihtoehtoa: Jättää projekti ko-
konaan toteuttamatta, tai suorittaa suunnitelmille kustannusta alentavia kehitysehdotuk-
sia, jotka usein johtavat paitsi kustannusten, myös laadun alenemiseen (Eastman et. al.
2011).
Kaikesta tietomalleihin syötetystä informaatiosta on mahdollista tehdä informaation
talteen otto, jossa automaattisesti tuodaan haluttu tieto esimerkiksi MS Excel -
työkirjaan. Tyypillisesti tehtäväluettelo on määräluettelo, joka voi olla luotu rakennus-
osista tai tiloista. Nopeasti ja automaattisesti tuotetut määräluettelot mahdollistavat sen,
että määrälaskentaa ja kustannusarviota voidaan tehdä useaan kertaan ja eri vaihtoehtoja
tarkastellen samalla kun suunnitelmat tarkentuvat. Määräluetteloita on tämän lisäksi
mahdollista hyödyntää aikataulusuunnittelussa, kun tietomallista saatu määräluettelo
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sijaintitietoineen viedään suoraan aikatauluohjelmistoon (Eastman et. al. 2011; YTV
2012, osa 7).
Rakennustuotannon ja -aikataulun suunnittelussa voidaan hyödyntää tietomallista tehtyä
4D-mallia, jossa niin sanottu neljäs ulottuvuus on rakennusosien aika. 4D-mallista on
visuaalisesti havaittavissa rakennusprojektin aikataulu, sen valmistuminen, työvaiheiden
järjestys ja aikataulun kriittinen polku. Malliin on mahdollista lisätä työvaiheisiin liitty-
viä lisäobjekteja, kuten esimerkiksi torninosturi ja sen ulottuvuusalueet. Lisäämällä tar-
kemmin työaikaisia komponentteja malliin, voidaan sitä entistä tehokkaammin hyödyn-
tää rakennustöiden havainnollistamisessa ja työturvallisuudessa. Tällaisia työaikaisia
komponentteja ovat muun muassa suojakaiteet, muottikalusta, työaikainen tuentakalusto
ja varastointialueet (Eastman et. al. 2011).
2.3 Yleiset tietomallivaatimukset 2012
”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” on laajan COBIM-hankkeen tuloksena saatu jul-
kaisu, jonka lähtökohtana ovat olleet eri tilaaja-organisaatioiden aikaisemmat ohjeet ja
ohjeiden kirjoittajien seikkaperäiset kokemukset mallipohjaisista hankkeista. Hankkeen
rahoittajina on toiminut Senaatti-kiinteistöjen ohella joukko muita kiinteistön omistajia,
rakennuttajia, rakennusliikkeitä ja ohjelmistotaloja.
Yleiset tietomallivaatimukset koostuvat 14 osasta, joista osat 1-9 ovat toteutettu päivi-
tyksenä Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2007 julkaisuista tietomallivaatimuksista ja osat
10–14 ovat julkaistu uusina ohjeistuksina.
Yleiset tietomallivaatimukset 2012 koostu 14 osasta jotka on nimetty seuraavalla taval-
la:
- Osa 1 Yleinen osuus
- Osa 2 Lähtötilanteiden mallinnus
- Osa 3 Arkkitehtisuunnittelu
- Osa 4 Talotekninen suunnittelu
- Osa 5 Rakennesuunnittelu
- Osa 6 Laadunvarmistus
- Osa 7 Määrälaskenta
- Osa 8 Havainnollistaminen
- Osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä
- Osa 10 Energia-analyysit
- Osa 11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen
- Osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana
- Osa 13 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa.
- Osa 14 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa (YTV 2012)
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Mallinnusvaatimuksissa esitetään vähimmäisvaatimukset mallinnukselle ja mallien tie-
tosisällölle. Nämä vähimmäisvaatimukset on tarkoitettu kaikkiin hankkeisiin, joissa
yleisiä tietomallivaatimuksia halutaan käyttää. Lisäksi hankkeesta riippuen voidaan esit-
tää hankekohtaisia lisävaatimuksia. Tietomallihankkeeseen ryhtyvien osapuolien tulisi
kunkin hallita oman alansa vaatimusten lisäksi vähintään osa 1 yleinen osa ja osa 6 laa-
dunvarmistus. Tietomallihanketta tai hankkeen tiedonhallintaa ohjaavan henkilön tulisi
hallita tietomallivaatimukset kokonaisuutena (YTV 2012)
Osassa 3 Arkkitehtisuunnittelu määritellään tietomallintamisen tarkkuustasot, jotka riip-
puvat hankkeen vaiheesta sekä tietomallien hyödyntämistarpeista. Tarkkuustasot voi-
daan pääosin jakaa kolmeen tasoon:
Taso 1. Käyttötarkoitus on suunnittelijoiden välinen kommunikaatio ja suunni-
telmien yhteensovittaminen; sijainti ja geometria on mallinnettu vaatimusten
mukaan. Rakennusosat on nimetty kuvaavasti.
Taso 2. Käyttötarkoituksena ovat hanke- ja luonnosvaiheissa energia-analyysit,
rakentamisen valmisteluvaiheessa rakennusosapohjainen määrälaskenta; sijainti
ja geometria on mallinnettu vaatimusten mukaisesti, rakennetyyppi määritelty ja
oikean niminen ja tuoteosat mallinnettu niin, että kappalemäärät ja oleellinen
määrätieto saadaan tuotetyypeittäin mallista
Taso 3. Käyttötarkoituksena ovat työmaan aikataulutus ja hankinnat; sijainti ja
geometria on mallinnettu vaatimusten mukaisesti, hankintaa varten oleelliset tie-
dot ovat attribuutti tms. kenttinä rakennusosissa ja ne voidaan listata (esim. ik-
kuna: tyyppi, aukkomitat, db-vaatimukset…) (YTV 2012, osa 3)
Tämä tutkimuksen luvussa 3 käsitellään rakennushankkeen eri vaiheisiin liittyviä tieto-
mallikäytäntöjä ja samalla käsitellään vaiheeseen ja osapuoleen liittyviä Yleisiä tieto-
mallivaatimuksia tarkemmin.
2.4 Tietomallinnuksen haasteet
Tietomallintamiseen liittyy haasteita ja yleisiä ennakkoluuloja. Nämä voidaan jakaa
kahteen kategoriaan: Teknologiaan ja ohjelmistoihin liittyvät ongelmat sekä tietomallin-
tamisprosessiin liittyvät ongelmat. Teknologiaan liittyvät ongelmat ovat tosin olleet
ajankohtaisia joitakin vuosia sitten, mutta nykypäivänä teknologian kehittyessä, iso osa
näistä on jo ratkaistu tai tullaan ratkaisemaan lähiaikoina.
Toimintatapaan ja prosessiin liittyviä haasteita on esimerkiksi ajatuskuva, että markki-
nat eivät ole vielä valmiita tietomallintamiselle. Monet tilaajat uskovat, että jos he vaa-
tivat suunnittelijoilta ja urakoitsijalta uusia toimintatapoja, rajoittaa se tarjoajien määrää,
jolloin lopullinen hintakin voi olla kalliimpi (Eastman et. al). Tutkimukset kuitenkin
osoittavat, että tämä ei enää pidä paikkaansa. Suomessa toteutetussa kyselyssä vuonna
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2013 65 % vastanneista käytti tietomallia työssään ja 90 % vastanneista sanoi ottavansa
tietomallin käyttöön kolmen vuoden sisällä (RTS et. al. 2013).
Rakennustietosäätiö ja BuildingSMART Finland ovat toteuttaneet yhteistyössä RIBA
Enterprises Ltd:n kanssa vuonna 2013 kyselyn ”Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suo-
messa”. Kyselyyn vastasi Suomessa 402 henkilöä, jotka työskentelivät arkkitehti-, talo-
tekniikka- tai rakennustoimistoissa. Kyselyyn vastanneista valtaosa piti tietomallien
käyttöä positiivisena asiana, mutta kyselyn avoimet vastaukset kohdassa valtaosa julkis-
tetuista vastauksista oli kuitenkin negatiivisia. Tämä osoittaa, että tietomallien hyödyn-
tämisessä on vielä haasteita. Yhtenä haasteena koettiin, että projekteissa kaikki keskei-
set osapuolet eivät vielä osaa hyödyntää tarpeeksi tai lainkaan tietomalleja. Toisena on-
gelmana nähtiin, ettei tilaaja ymmärrä tietomallihankkeessa suunnittelutyön painopis-
teen siirtymistä hankkeen alkuvaiheeseen, eikä näin ollen ole valmis maksamaan lisää
tästä vaiheesta. Samalla koettiin myös tietomallipohjaisen projektin johtamisessa ja or-
ganisoinnissa puutteita, joka aiheuttaa aikatauluviivästyksiä (RTS et. al. 2013)
Uuden teknologian ja toimintatapojen käyttöönotto luo aina kustannuksia. Tällaisia ovat
muun muassa ohjelmisto- ja laitteistoinvestoinnit sekä henkilökunnan koulutuskustan-
nukset. Tietomallipohjaisen suunnittelun avulla on saavutettavissa hyötyä muun muassa
lyhentyneestä suunnitteluajasta sekä laadukkaammista suunnitelmista. Saavutettujen
hyötyjen myötä kassavirta kääntyy alkuinvestoinnin ja alkuvaiheen harjoittelun jälkeen
nopeasti positiiviseksi (Eastman et. al).
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3 ASUNTOJEN PERUSTAJAURAKOINTI ARK-
KITEHTIMALLIN NÄKÖKULMASTA
Asuntorakentamishankkeen eri vaiheet ja niitä vastaavat suunnittelutehtävät on esitetty
kuvassa 8, jonka mukaan hankkeen vaiheet ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, suun-
nittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen, käyttöönotto ja käyttö (RT 10-10827
2004; Kankainen & Junnonen 2001). Rakennushankkeen vaiheita käsitellään tarkemmin
luvussa 3. Kuvassa 6 on esitetty vastaavasti tietomallihankkeen rakenne, jossa yleis-
suunnitteluvaiheen loppuminen vastaa perinteisen hankkeen suunnitteluvaiheen päätty-
mistä. Arkkitehdin laatimasta tietomallista käytetään nimitystä arkkitehtimalli. Kysei-
seen tietomallihankkeeseen liittyvän arkkitehtimallin sisältö ja käyttötarkoitus on esitet-
ty kuvassa 7 (YTV 2012, osat ja 3).
Kuva 6 Tietomallihankkeen vaiheet (YTV 2012, osa 3)
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 Kuva 7 Arkkitehtimallin yleinen sisältö ja käyttötarkoitus (Muokattu YTV 2012, osa 1)
Tarveselvitysvaiheessa muodostuu alustavasta rakennusohjelmasta, aikataulusta sekä
kustannus- ja kannattavuusarviosta. Tässä vaiheessa toimintaympäristö kuvaillaan tiloi-
na ja niiltä vaadittavilta ominaisuuksilta. Tarveselvitysvaiheen lopputuloksena syntyy
hankepäätös (Kankainen & Junnonen 2001; RT 10-10387 1989)
Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään täsmälliset hankkeen laajuus-, laatu-, kustan-
nus- ja aikatavoitteet. Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitteluohje arkkiteh-
tonisia ja teknisiä ratkaisuja varten, jonka avulla suunnittelijat pystyvät laatimaan tavoit-
teen mukaiset rakennussuunnitelmat. Hankesuunnittelun päätteeksi tehdään investointi-
päätös (Kankainen & Junnonen 2001; RT 10-10387 1989).
Suunnitteluvaiheessa kehitetään edelleen rakennuspaikkaan ja sen ympäristöön soveltu-
van kohteen arkkitehtoniset, tekniset ja toiminnalliset ratkaisut. Suunnitteluvaiheen
suunnittelutehtäviä ovat luonnossuunnittelu sekä osittain toteutussuunnittelu, jotka
muodostuvat ehdotus-, luonnos- ja toteutussuunnittelusta. Toteutussuunnittelua vastaa
myös rakentamisen valmistelu -hankevaihe, jonka lopussa syntyy rakentamispäätös
(Kankainen & Junnonen 2001; RT 10-10827 2004).
Rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu kohde. Rakentamisvaihe alkaa urakkaso-
pimuksesta ja päättyy vastaanottotarkastukseen, jossa urakoitsija luovuttaa rakennuksen
rakennuttajalle. Rakentamisen aikana toteutettavia suunnittelutehtäviä ovat täydentävien
suunnitelmien laatiminen sekä rakennustyön valvonta ja urakoitsijoiden ja tavarantoi-
mittajien tuotantosuunnitelmien tarkastaminen (Kankainen & Junnonen 2001; RT 10-
10387 1989; RT-1010827 2004 ).
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Kuva 8. Asuntotuotantohankkeen vaiheet ja niihin liittyvät tehtävät. Vasemmalla hanke-
vaihe ja oikealla vaiheeseen liittyvä  suunnittelutehtävä (RT 10-10827 2004; )
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Perustajaurakoinnilla tai omaperustaisella asuntotuotannolla tarkoitetaan sellaista toi-
mintaa, jossa rakennusliike suunnittelee, markkinoi, tuottaa ja myy asuntoja sekä muita
liike- ja toimistotiloja. Perustajaurakoinnin tuotanto- ja myyntiprosessi on esitetty kuvan
8 kaaviossa (Lahti 2007; Kirjanpitolautakunta 2006).
Kuva 9. Perustajaurakointiliiketoiminnan kuvaus (Muokattu Kankainen & Junnonen
2001; Kirjanpitolautakunta 2006)
Kun perustajaurakointi kohdistuu asuntojen rakentamiseen ja asuinhuoneistonhallintaan
oikeuttavien osakkeiden myyntiin kuluttajille, rakennusliikkeen toimintaa säätelee täl-
löin asuntokauppalaki ja -asetus sekä säädökset myynnistä kuluttajille. Uusi asunto-
kauppalaki tuli voimaan 1.1.2006 korvaten lain vuodelta 1995 (Lahti 2007).
Tontin hankinta
Asunto-osakeyhtiön perustaminen
Kohteen suunnittelu ja ennakkomarkkinointi
Rakennushanketta koskevat sopimukset kohdeyhtiön kanssa
Rahoituksen järjestäminen ja asuntokauppalain mukaisten sopimuksten
solmiminen rahoituslaitoksen ja vakuutuyhtiön kanssa
Kohteen rakentaminen ja asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti
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3.1 Tarveselvitys
Hankepäätöksen pohjaksi tehdään selvitys, jossa perustellaan hankkeen tarpeellisuus,
kuvataan tarvittavat tilat ja arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Tarveselvityksen koos-
tumus riippuu siitä, omistaako käyttäjä tilansa itse vai ovatko käyttäjä ja omistaja eri
tahoja (Kankainen & Junnonen 2001; RT 10-10387 1989). Rakennusliikkeen näkökul-
masta perustajaurakoitavien asuntojen lopullinen omistaja tai käyttäjä on käytännössä
aina joku muu, kuin rakennusliike. Tarveselvityksessä on näin ollen selvitettävä yleinen
asuntomyynnin markkinatilanne.
Tarveselvitysvaiheessa rakennuttamiseen liittyvät tehtävät ovat tavoitteiden määrittely
ja hankepäätöksen valmistelu. Tavoitteita määritellessä määritellään toiminnalliset vaa-
timukset ja sijaintia koskevat rajoitukset, asetetaan taloudelliset tavoitteet ja rajoitukset
sekä hahmotetaan tiloille laatu-, laajuus-, kustannus- sekä aikataulupuitteet. Hankepää-
töksen valmistelu edellyttää talous-, riski- ja suhdanneanalyysien laadintaa, ympäristö-
vaikutusten arviointia sekä hankkeen rakennuslupaedellytyksien selvittämistä (Kankai-
nen & Junnonen 2001).
Yleisten tietomallivaatimusten mukaan tarveselvitysvaiheessa laaditaan vaatimusmalli,
joka on vähimmillään taulukkomuodossa oleva tilaohjelma, jota voidaan käyttää tilaoh-
jelman ja suunnitteluratkaisujen vertailussa. Tilaohjelman tulee pitää sisällään tilakoh-
taiset pinta-ala- ja erityisvaatimukset ja sitä voidaan täydentää tilaajan tiloille asettamil-
la vaatimuksilla. Tilaohjelmassa esitettäviä vaatimuksia ovat muun muassa
- tilan nettotarve ja tarvittaessa mittoihin ja muotoihin liittyviä vaatimuksia
- tilan käyttö ja käyttäjät sekä keskeiset yhteydet ja vaikutukset muihin tiloihin
- sisäilmasto, ääneneristys, valaistus, kuormitus, kestävyys, turvallisuus ja laatuta-
so
- LVI-järjestelmät, sähköjärjestelmät, kalusteet, varusteet, laitteet, sisäpuoliset
pintarakenteet
Vaatimusmallin lähtötietoina ovat tilaajan vaatimukset, budjetti sekä tavoitteet. Vaati-
musmallin tulee pitää tarveselvitysvaiheessa sisällään rakennuksen laajuustiedot: Tontin
ala, bruttoala, kerrostasoalat huoneistojen alat, tilaryhmien alat sekä huonealat. Vaati-
mus- tai inventointimalli voidaan tilata joko erillisenä toimeksiantona tai sen voi sisäl-
lyttää jonkun suunnittelijan tehtäviin.  (YTV 2012, osat 3 ja 11).
3.2 Hankesuunnittelu
Hankesuunnittelussa tarkennetaan tarveselvitysvaiheessa luotuja alustavia suunnitelmia
ja asetetaan täsmälliset tavoitteet hankkeen laajuudelle, kustannuksille ja aikataululle
sekä määritellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuunnittelun tavoit-
teena on saavuttaa tasapaino tavoitteiden ja lähtötietojen välille (Kankainen & Junnonen
2001).
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Tontin ja olemassa olevien rakennusten mallinnus tehdään paikalla tehtävien mittausten,
inventointien ja tutkimusten perusteella. Korjausrakentamishankkeissa rakennusten läh-
tötilannemallia kutsutaan inventointimalliksi. Uudisrakennuskohteissa mallinnetaan
pääsääntöisesti vain tontti. Tontin mallin täytyy olla vähintään kolmiulotteinen pinta-
malli, mutta malliin voidaan sisällyttää tontin rajapisteiden sekä esimerkiksi kaivojen ja
kaapeleiden sijainnit. Tarvittaessa voidaan suorittaa pohjatutkimuksia, joiden tuloksena
syntyy geotekninen malli. Lisäksi tontin malliin on suositeltavaa sisällyttää lähiympäris-
tön rakennuksia ja katualueita tarkoituksen mukaisessa laajuudessa (YTV 2012, osat 2
ja 3).
Hankesuunnitteluvaiheen arkkitehdin tilamallin avulla on mahdollista tutkia eri suunnit-
teluvaihtoehtoja tilapohjaisilla analyyseilla. Lisäksi mallin avulla voidaan tehdä energia-
ja olosuhdesimulointeja elinkaarikustannustarkasteluiden tueksi sekä tavoitteiden aset-
tamiseksi rakennuksen energiatehokkuudelle ja sisäolosuhteille. Hankesuunnitteluvai-
heessa energia-analyyseihin hyödynnetään arkkitehdin tietomallia. Tilojen lisäksi mal-
lissa tulee olla niitä ympyröivät seinät ja muut jatko-osat mallinnettuna. Ulkoseinissä
tulee olla ikkunat karkealla tarkkuudella. Korjausrakennushankkeissa hyödynnetään
inventointimallista saatavia tietoja olemassa olevien rakennusten ulkovaipan geometri-
asta (YTV 2012, osat 3 ja 10).
Mallinnuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että tilaaja määrittelee tietomallinnuk-
sen organisoinnin periaatteet, tietomallintamisen käyttötarkoituksen ja laajuuden hank-
keessa jo hankesuunnitteluvaiheessa esimerkiksi alustavassa tietomallintamissuunnitel-
massa (YTV 2012, osa 11).
3.3 Suunnittelu
Kuten kappaleessa 2.2. on esitetty, suunnitteluvaihe on keskeisin rakennusvaiheen laa-
tuun ja kustannuksiin vaikuttava vaihe. Suunnitelmien tilaajan tulee luoda suunnittelun
edellytykset ja motivaatio, sekä ohjata suunnittelua (Eastmant et al. 2011; RT 10-
10992). Tämän vuoksi suunnittelun organisoinnilla on suuri merkitys suunnittelun on-
nistumiselle. Hankesuunnitteluvaiheessa määriteltyjen tavoitteiden ja ohjeiden avulla
tilaaja määrittelee suunnittelijoiden tehtävät, laatii tarjouspyynnöt ja hankkii suunnitte-
lun. Arkkitehdin lisäksi hankkeeseen liitetään vähintään rakenne-, geo- ja talotekniikka-
suunnittelijat. Suunnittelun organisoinnin tavoitteena on saada kuhunkin osatehtävään
paras mahdollinen osaaminen sekä varmistaa suunnittelun yhteensopivuus. Suunnittelu-
ryhmien toimintamalleja ovat perinteisesti rakennuttaja vetoinen suunnittelu, pääsuun-
nittelijan koordinoima suunnittelu, kokonaissuunnittelu tai yhteisvastuullinen suunnitte-
lu (Kankainen & Junnonen 2001; RT 10-10387, 1989).
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Kuva 10 Rakennussuunnitteluvaiheen sisältö (Kankainen & Junnonen 2001)
Rakennussuunnittelun vaiheet ovat esitetty kuvassa 9. Vaiheita ovat ehdotussuunnittelu
ja luonnossuunnittelu. Lisäksi suunnitteluvaiheeseen liittyy osittain toteutussuunnittelun
alkuvaiheet, kuten alustavien teknisten suunnitelmien laatiminen (RT 10-10827 2004)
Ehdotussuunnitelmien avulla tutkitaan ja vertaillaan erilaisia toiminta- ja maankäyttö-
malleja sekä tehdään tarpeellinen määrä vaihtoehtoisia yleisratkaisuja. Vaiheen aikana
selvitetään muun muassa rakennuspaikan kaavatilanne, kunnallistekniikka ja teetetään
alustava pohjatutkimus. Ehdotussuunnitelmassa (L1) esitettävästä yleisratkaisusta käy
ilmi kohteen
- toiminnallinen yleisratkaisu
- rakennustaiteellinen yleisratkaisu
- tekninen yleisratkaisu
- sijoittuminen tontille
- liittyminen ympäristöön
- perustamisolosuhteet
- alueen kunnallistekniikan valmiusaste ja liittymätiedot
- kustannusarvio (Kankainen & Junnonen 2001).
Luonnossuunnitelmissa (L2) osoitetaan ehdotussuunnitelmaa tarkemmin edellä mainitut
yleisratkaisut. Lisäksi luonnosvaiheessa teetetään rakennusjärjestelmän periaateratkaisu
sekä yksityiskohtainen rakennuspaikan pohjatutkimus. Rakenne- ja talotekniikkasuun-
nittelijat esittävät luonnosvaiheessa vaihtoehdot tilojen ja teknisten ratkaisujen ohjaus-
ja valvontajärjestelmistä ja niiden kytkeytymisestä muihin toimintoihin. Luonnossuun-
nitelmissa esitetään yleisellä tasolla
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- ympäristösuunnitelma
- perustamistapa
- kantavat ja osastoivat rakennusosat
- keskeiset rakenteet
- päämateriaalit
- rakennustapaselostus
- talotekniset järjestelmät, tilat, pääkanavat ja putkireitit
- talotekniikkaselostus ja sitä täydentävä järjestelmäselostus
- kustannusarvio
Sekä lisäksi suunnitellaan yksityiskohtaisesti ratkaisumallit
- toistuvista osastoista tai toimintayksiköistä
- tyypillisistä yksityiskohdista
- erikoisrakenteista
Luonnossuunnitelmia verrataan aiemmin sovittuihin tavoitteisiin ja niistä tarkistetaan,
että laajuustiedot ja tilaohjelman vaatimukset täyttyvät, hankkeen kustannusarvio nou-
dattaa tavoitehintaa ja että hankkeen toteuttamisaikataulu vastaa suunniteltua. (Kankai-
nen & Junnonen 2001).
3.3.1 Tietomallihankkeen organisointi ja johtaminen
Tietomallihankkeen keskeisimpiä osapuolia ovat hankkeeseen ryhtyvän lisäksi pää-
suunnittelija, tietomallikoordinaattori sekä suunnittelualakohtaiset vastuuhenkilöt.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään pääsuunnittelijan tehtäväksi huolehtia koko
rakennushankkeen ajan, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat
kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän
rakentamistavan vaatimukset täyttyvät. Lisäksi pääsuunnittelijalla on oltava asiantunte-
mus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteensovittamista (MRL 5.2.1999/132, §
120). Lisäksi Rakentamismääräyskokoelman mukaan pääsuunnittelijan velvollisuuksiin
kuuluun muun muassa huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä
sekä varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadit-
tavista suunnitelmista on heidän vastuullaan (RakMK A2).
Tietomallikoordinaattorin tehtävänä on koordinoida eri suunnittelualojen tietomallin-
nustehtäviä. Tietomallikoordinaattorille kuuluu yhdessä projektinjohdon kanssa tieto-
mallitavoitteiden sekä tietomallinnuksen käytön laajuuden kuvaaminen. Nimetty koor-
dinaattori selvittää kullekin osapuolelle tietomallinnustehtävät, vastuut ja velvollisuudet
sekä ohjeistaa, koordinoi ja ohjaa osapuolia koko hankkeen läpi. Tietomallikoordinaat-
tori raportoi suunnittelunjohdolle esimerkiksi suunnittelukokouksien yhteydessä tieto-
mallintamisen statuksen, tehdyt toimenpiteet, laadunvarmistuksen tulokset sekä mahdol-
liset ongelmat. Lisäksi koordinaattorin tehtäviin voi sisällyttää yhdistelmämallien tuot-
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tamisen sekä yhdistelmämallin laaduntarkistuksen tai ne voidaan määrittää pääsuunnit-
telijan tehtäväksi (YTV 2012, osa 11).
Suunnittelun käynnistyessä nimetään suunnittelualoittain vastuuhenkilöt tietomallinnus-
tehtäviä koskien. Vastuuhenkilöinä voivat toimia suunnittelualan vastuulliset suunnitte-
lijat tai kyseisen suunnittelualan tietomalliasiantuntijat. Tietomallintamisen vastuuhen-
kilön tehtäviä ovat muun muassa:
- toimia yhteyshenkilönä tietomallintamiseen liittyvissä asioissa
- koordinoida ja ohjata oman suunnittelualan tietomallinnustehtäviä
- osallistua tietomallinnussuunnitelman päivittämiseen
- kommunikoida muiden suunnittelualojen kanssa rajapintoihin, tiedonsiirtoon,
pelisääntöihin ja yhteistyöhön liittyen
- huolehtia suunnittelualakohtaisesta laadunvarmistuksesta, tietomalliselostuksen
laadinnasta ja tiedonhallinnasta
- varmistaa ja tarkistaa omalta osaltaan yhdistelmämallien toimivuuden sekä
suunnittelumallien yhteensopivuuden (YTV 2012, osa 11)
Hankkeen suunnittelupalvelut tulee hankkia ja organisoida tietomallinnuksen erityispiir-
teet huomioiden. Erityisesti tulee painottaa eri osapuolten osaamista, kokemusta, yhteis-
työkykyä sekä kykyä tuottaa tietoa halutussa muodossa. Yritysreferenssien lisäksi tulee
kiinnittää huomiota projektihenkilöstön tietomalliosaamiseen sekä organisaation riittä-
viin resursseihin muun muassa varamiesjärjestelyjen osalta. Suunnittelutarjouspyyn-
nöissä tulee olla selvästi esitettynä tietomallinnukselle asetetut tavoitteet ja vaatimukset,
joita ovat esimerkiksi:
- suunnittelualakohtaiset mallinnuksen sisältövaatimukset ja tarkkuustaso
- havainnollistaminen kohteessa ja tehtävän jako eri suunnittelijoiden kesken
- laajuustiedon tuottaminen
- tietomallin laadunvarmistus (sisältö, yhteensovitus ja törmäystarkastelut)
- vaihtoehtojoen vertailut
- mallihuoneet ja -alueet
- kustannustietojen tuottaminen malleista
- rakenneanalyysit
- reikä- ja varaussuunnittelun periaatteet
- energia- ja olosuhdeanalyysit ja -simuloinnit
- muut simuloinnit ja analyysit (elinkaarikustannus-, virtaus-, valaistus-, tate-
järjestelmä-, akustiikka-, palo- ja pelastautumissimulaatiot)
- rakennusaikainen tuotannonohjaus
- työmaajärjestelyiden suunnittelu ja kuvaaminen
- suunnittelijoiden ja eri tuoteosatoimittajien yhteistyö toteutusvaiheessa (esimer-
kiksi elementtituotanto)
- toteutusvaiheen aikatauluhallinta (YTV 2012, osa 11).
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Kuten kappaleessa 2.2.2 on esitetty, tietomallipohjainen suunnittelu muuttaa totuttuja
suunnittelurytmityksiä hankkeessa, eikä rakennusalalla ole olemassa vakiintunutta mi-
toituskäytäntöä tietomallisuunnittelun aikataulutukselle. Tietomallintamalla tehdyssä
suunnitteluhankkeessa suunnittelutyön etenemistä rytmittävät eri suunnitteluvaiheessa
tehtävien suunnittelualojen mallien yhteensovitus ja laadunvarmistuksen vaatimat ajan-
jaksot. Suunnitteluaikataulua laadittaessa on huomioitava tilaajan päätöksentekopisteet
ja tietomallien sisällön riittävyys ja toimituksen oikea-aikaisuus päätöksentekoa varten.
Liitteessä 5 on esitetty esimerkki tietomallisuunnittelun aikataulusta, johon on esitetty
tietomalleille tehtävät laadunvarmistuspisteet sekä tilaajan tekemät päätökset (YTV
2012, osa 11).
3.3.2 Suunnitteluvaiheen aikataulu
Oikein mitoitettu suunnitelma-aikataulu (tai piirustusaikataulu) on yksi keskeisimpiä
suunnittelunohjauksen työkaluista koko hankkeen ajan. Suunnitelma-aikataulu laaditaan
suunnittelun johtamisen avuksi. Suunnitelma-aikataulussa kuvataan suunnittelun sisältö
ja suunnitelman ajoitus ja siinä määritetään päivämäärät, jolloin suunnitelmat tulee olla
tehtynä ja muiden osapuolten käytettävissä. Suunnitteluaikataulu laaditaan yleensä yh-
dessä hankinta-aikataulun kanssa ja sitä tarkennetaan kun rakentamisen aikataulu on
hyväksytty. Suunnitelmien valmistumispäivämäärät ovat yleensä määritelty toiminnal-
listen ja kaupallisten tavoitteiden pohjalta ja kriittisen reunaehdon suunnitteluaikataulul-
le muodostaa hankintaprosessin kesto (Koskenvesa & Sahlstedt 2013).
Rakennushankkeen ehdotussuunnitteluvaiheessa tavoitteet ja vaatimukset on dokumen-
toitu vaatimusmalliin, jonka pohjalta kehitetään sopivaa perusratkaisua vaihtoehtoisilta
karkealla tasolla olevilla arkkitehdin tilamalleilla. Tilamallissa tulee olla mallinnettuna
tilat ja niitä rajaavat seinät, jotka ovat jaoteltuna ulko- ja väliseiniin sekä ikkunat ja ovet
tulee olla mallinnettuna energia-analyysejä ja olosuhdesimulointeja varten (YTV 2012,
osat 3 ja 11). Rakennesuunnittelijalla ei ole varsinaisia mallinnusvaatimuksia, mutta
voidaan projektikohtaisesti sopia, että rakennesuunnittelija laatii alustavan rakennus-
osamallin ja arvioi suunnitteluvaihtoehtojen toteutuskelpoisuutta ja talotekniikkasuun-
nittelijat kartoittaa ehdotussuunnitteluvaiheessa eri taloteknisiä järjestelmiä ja ratkaisuja
(YTV 2012, osat 4 ja 5).
Luonnossuunnitteluvaiheessa kehitetään ehdotussuunnitteluvaiheessa valittua perusrat-
kaisua toteutuskelpoiseksi. Luonnossuunnitteluvaiheessa pääpaino on rakennusosamal-
lin teossa. Arkkitehti kehittää alustavan rakennusosamallin, josta tuotetaan tarvittavat
dokumentit rakennuslupaprosessia varten. Mallintamisen yleinen tarkkuustaso on 1,
mutta hankekohtaisesti voidaan sopia rakennusosia, joiden tarkkuustaso on 2. Raken-
nusosien karkeat tyyppimäärittelyt tulee olla tehtynä. Esimerkiksi ulkoseinät, kantavat
ja kevyet sisäseinät tulee voida erottaa toisistaan. Rakennusosamallin tulee pitää sisäl-
lään esimerkiksi Talo2000 nimikkeistön kaltaiset tyyppimerkinnät rakennusosien tun-
nistamista varten (YTV 2012, osa 3 ja 11). Viimeistään tässä vaiheessa rakennesuunnit-
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telijan tehtävät ovat samat, kuin edellä ehdotussuunnitteluvaiheessa mainittuna. Raken-
nesuunnittelijan rakennusosamallissa tulee olla esitettynä perustukset, alapohjalaatat,
rakennuksen runko (VSS, seinät, pilarit, palkit väli- ja yläpohjat sekä parvekkeet) pe-
rusgeometrialtaan. Muiden rakennusosien mallinnuksesta voidaan sopia projektikohtai-
sesti (YTV 2012, osa 5).
3.3.3 Tietomallien avulla tehtävä kustannuslaskenta suunnitteluvai-
heessa
Suunnitteluvaiheesta mallista lasketaan perustunnuslukuja, kuten bruttoala, tilavuus ja
julkisivun pinta-ala. Näiden tunnuslukujen avulla voidaan johtaa muita tunnuslukuja,
kuten tilavuuden ja julkisivun pinta-alan suhde, jonka avulla selvitetään suunnittelurat-
kaisun tehokkuutta (YTV 2012, osa 7).
Arkkitehdin eri vaiheiden mallien yleinen sisältö on esitetty kuvassa 10. Arkkitehdin
tilamallista lasketaan tilaohjelman mukaisten tilojen pinta-alat laajuuslaskelmana. Saa-
tua laajuuslaskelmaa voidaan käyttää tavoitehinnan arvioinnissa ja määrittelyssä, suun-
nittelun ohjauksessa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvioitaessa vuokrattavien ja
omistettavien tilojen pinta-aloja (YTV 2012, osa 7).
Rakennusosamallista lasketaan määriä rakennus- ja tekniikkaosien perusteella, kuten
esimerkiksi kantavien seinien määrät tai ilmanvaihdon palvelualueiden mukaiset tulo- ja
poistoilmakoneet. Lasketut määrät muodostavat rakennusosamääräluettelon. Alustavaan
rakennusosalaskentaan tarvitaan vähintään arkkitehdin alustava rakennusosamalli, jossa
rakennusosat on mallinnettuna objekteina, eikä esimerkiksi seinän jokaista rakenneker-
rosta mallinneta erikseen. Laskija joutuu tekemään mallissa olevien tyyppirakenteiden
perusteella oletuksia tarkemmista tyypeistä ja määristä (YTV 2012, osa 7).
Tarkennettua rakennusosalaskentaa varten tulee olla käytettävissä arkkitehdin raken-
nusosamalli, rakennesuunnittelun yleissuunnitteluvaiheen tai hankintoja palveleva ra-
kennemalli ja mahdollisesti talotekniikkasuunnittelun järjestelmämalli. Nyt rakennus- ja
tekniikkaosien määriä täsmennetään mallissa olevilla tuoterakenteilla ja -tiedoilla. Ark-
kitehdilla rakennusosien rakennekerrokset ja rakennemallissa rakennetyypit ovat yksi-
löity (YTV 2012, osa 7).
3.4 Rakentamisen valmistelu
Rakentamisen valmisteluun liittyvä suunnittelutehtävä on toteutussuunnittelu, joka liit-
tyy osittain myös suunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen. Toteutussuunnittelun keskei-
simmät tehtävät rakentamisen valmisteluvaiheessa ovat rakennuslupa- ja markkinointi-
asiakirjojen laatiminen sekä urakkalaskentaa varten laadittavat suunnitelmat (RT 10-
10827). Rakennuslupahakemukseen on liitettävä muun muassa pääpiirustukset, selvitys
rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä viranomaisen vaatimat muut sel-
vitykset. Rakennuslupavaiheen jälkeen toteutussuunnittelussa laaditaan työpiirustukset
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sekä sellaiset tekniset suunnitelmat, joiden pohjalta rakennuksen laatu ja määrä voidaan
määritellä ja näiden tietojen pohjalta voidaan suorittaa kustannuslaskenta (Kankainen &
Junnonen 2001).
Urakoitsijoille voidaan luovuttaa IFC-muodossa tietomalleja tai tietomalleista tuotettuja
määräluetteloita käyttöön urakkalaskentavaiheessa. Luovuttamiseen liittyy kuitenkin
vastuukysymyksiä ja usein tietomalleja luovutetaan laskentaa varten sitoumuksetta. Mi-
käli tietomalleja halutaan hyödynnettävän rakentamisvaiheessa, tulee ne aina luovuttaa
tilaajaa ja suunnittelijaa sitovina. Samalla on myös luovutettava tarkastuspöytäkirjat ja
tietomalliselostus, joista ilmenee tietomallin laajuus, tarkkuus ja valmiusaste. Tietomal-
lit nimetään urakkasopimuksiin teknisiksi asiakirjoiksi ja niiden pätevyysjärjestys mää-
ritellään muihin asiakirjoihin nähden. Samalla on sovittava käytäntö tietomallien luovut-
tamisesta kolmansille osapuolille (YTV 2012, osat 11 ja 13).
Urakkaneuvottelu tai urakkalaskentavaiheessa pidetään suunnitelmien katselmuksen
yhteydessä tietomallikatselmus, jossa käydään läpi tietomallien pääsisältö, käyttötarkoi-
tus, valmiusaste sekä tietomalliselostuksen ajantasaisuus. Samalla käydään läpi suunnit-
telijoiden tekemät laadunvarmistustehtävät sekä tietomallien yhteensovitukset. Lisäksi
varmistetaan sovittujen korjausten toteutus ja tilanne. Katselmuksen yhteydessä voidaan
sopia jatkossa yhdistelmämallin kokoamisesta, mallien julkaisuvaiheet, työmallien päi-
vitysvälit sekä mallien muutosten, revisioiden hallinta sekä laadunvarmistus (YTV
2012, osa 13).
3.4.1 Tietomallien laadunvarmistus
Tietomallipohjaisten suunnitelmien laadun parantaminen on suunnittelijoiden ja tilaajan
yhteistyötä. Laadukkaampien suunnitelmien seurauksena rakentamisen aikataulu, kus-
tannusten ennustettavuus paranee sekä työmaan aikana tapahtuva muutossuunnittelu
vähenee. Kullakin suunnittelualalla on tämän lisäksi muitakin laadunvarmistukseen liit-
tyviä tehtäviä. Keskeisin tavoite laadunvarmistuksella on suunnittelijoiden omien suun-
nitelmien laadun parantaminen ja ylläpito. Lisäksi laadunvarmistuksen tavoitteena on
eri osapuolten välisen tiedonsiirron parantaminen ja siten suunnitteluprosessin tehosta-
minen (YTV 2012, osa 6).
Laadunvarmistus ei ole sinänsä uusi asia, vaan se on ollut käytössä perinteisessäkin do-
kumenttipohjaisessa suunnittelussa. Suunnittelija on vastuussa suunnitelmiensa laadusta
kuten aina ennenkin ja siten suunnittelija on vastuussa tietomallinsa tietosisällöstä.
Huonosti toteutettu laadunvarmistus johtaa siihen, että ongelmat löydetään ja ratkaistaan
vasta kun on pakko, eli usein työmaalla. Tietomallipohjainen laadunvarmistuksessa
keskeisin tavoite on havaita ongelmat mahdollisimman aikaisin ja korjata ristiriidat en-
nen kuin ne muodostavat ongelman (YTV 2012, osa 6).
Kunkin suunnittelijan tulee tehdä säännöllistä laadunvarmistusta läpi suunnitteluproses-
sin oman laatujärjestelmänsä mukaisesti. Jos suunnitelmien tarkastelu ja yhteensovitta-
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minen tehdään ainoastaan myöhäisessä vaiheessa, johtaa se helposti tilanteeseen, jossa
yhteensovittamisen vaatimat korjaustyöt ovat suuria, eikä niitä aikataulupaineessa saada
kaikkia aina korjattua (YTV 2012, osa 6).
Ladunvarmistusprosessissa suunnittelija, suunnitteluryhmä ja tilaaja tekee kukin tieto-
mallin laadunvarmistusta sillä jokaisella osapuolella on oma näkökulma tarkastettaviin
asioihin. Tietomallin tarkastus voidaan jakaa kolmeen eri periaatteelliseen tarkastuspis-
teeseen:
1. Säännöllisesti
2. Suunnittelukokoukset
3. Projektikohtaisesti sovittavat tarkastuspisteet
Suunnittelija toteuttaa laadunvarmistusta aina säännöllisesti sekä tekee tietomallin tar-
kistuksen suunnittelukokousten ja projektikohtaisten tarkastuspisteiden yhteydessä.
Suunnitteluryhmä tekee tarkastuksen suunnittelukokousten ja tarkastuspisteiden yhtey-
dessä ja tilaaja puolestaan tarkastuspisteiden yhteydessä. Erikseen sovittava tarkastus-
piste voi olla esimerkiksi luonnossuunnittelun loppupuolella ennen pääpiirustusten tuot-
tamista sekä ennen työpiirustusten tuottamista (YTV 2012, osa 6).
Tietomallin tarkastuksen lisäksi päivitetään laadittu tietomalliselostus, joka tarkastetaan
tietomallin tarkastuksen yhteydessä. Suoritetusta tietomallin tarkastuksesta laaditaan
kirjallinen raportti, joka kuvaa tarkastuksessa havaittuja seikkoja. Edellä mainittujen
tehtävien lisäksi tulee aina huomioida suunnittelualakohtaiset tehtäväluettelot, määräyk-
set ja lait (YTV 2012, osa 6).
Tietomallien yhdistäminen tehdään ja tarkastaminen tapahtuu pääsuunnittelijan tai so-
pimuksissa määritellyn muun vastuuhenkilön johdolla ja vastuulla yhdessä suunnittelu-
ryhmän kanssa. Kukin suunnittelija vastaa omien tietomalliensa päivittämisestä, jos
muutoksia yhteistarkastelussa ilmenee (YTV 2012, osa 6).
3.4.2 Tietomallit määrä- ja kustannuslaskennassa
Määrälaskennan kannalta keskeisintä on, että tietomallinnus on toteutettu johdonmukai-
sesti ja käytetty mallinnustapa on dokumentoitu tietomalliselostukseen. Määrälasken-
nassa periaatteena on, että määrätiedot lasketaan vaiheittain siitä mallista missä tietosi-
sältö on täsmällisin, sillä suunnitteluvaihe ja suunnittelu lohkoittain määrittelevät mallin
tarkkuustasoa. Esimerkiksi lohkoittain mallintaessa rakennuksesta voidaan mallintaa
tarkemmin yksi kerros, jota hyödynnetään kertoimien avulla muihin kerroksiin. Mallin-
nuksen edetessä lohkoittain, on erityisen tärkeää, että mallin päivitys tehdään lohkoittain
ja asia tulee olla kirjattuna tietomalliselostukseen (YTV 2012, osa 7).
Mallinnuksessa tulee käyttää sellaisia mallinnustyökaluja, joiden avulla pystytään tuot-
tamaan määrälaskennan tarvitsema mittatieto. Jos jokin rakennusosa on mallinnettu
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määrälaskennan kannalta väärällä työkalulla, ei näitä määriä ole mahdollista laskea au-
tomaattisesti. Tietomallissa olevat tilat, rakennus- ja tekniikkaosat tulee voida tunnistaa
yksilöidysti. Selkein tunnistetieto rakennusosissa on rakennetyyppi (YTV 2012, osa 7).
Suoritelaskentaa tehdessä tulee laskijalla olla käytettävissä arkkitehdin rakennusosamal-
li, taloteknisen suunnittelun järjestelmämalli, rakennesuunnittelun hankintoja palveleva
rakennemalli sekä toteutussuunnitelman rakennemalli. Malleista lasketaan tuotan-
tonimikkeistön mukaan rakennus- ja taloteknisten osien määrät tuoterakenteineen työ-
suoritteiden määrittämistä varten. Esimerkiksi anturoiden raudoituksen määrä voidaan
laskea suoraan mallissa olevista raudoitusobjekteista tai ne voidaan johtaa anturaa esit-
tävien objektien tilavuuden perusteella (kg/m3) (YTV 2012, osa 7).
Mallista laskettavat määrät tulee olla jaoteltuina sijainneittain, kuten esimerkiksi loh-
koittain, kerroksittain tai osaprojekteittain. Sijainneittain jaoteltuja rakennusosia voi-
daan hyödyntää hankinnoissa ja rakentamisen aikataulun suunnittelussa (YTV 2012, osa
7).
Yleisesti laskija suorittaa määrien laskennan, jonka perusteella lasketaan kustannusarvi-
on TALO80-nimikkeistön mukaiset pääryhmät 1-7, joita ovat maa- ja pohjarakennus,
perustukset, runko- ja vesikatto, täydentävät rakenteet, pintarakenteet, kalusteet ja va-
rusteet sekä konetekniset työt. Alustavien tuotantosuunnitelmien pohjalta lasketaan pää-
ryhmät 8-9, joita ovat työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset. Lisäksi rakennuttajapääl-
likkö laskee pääryhmän 0, rakennuttajan kustannukset (Enkovaara et. al. 2006).
3.5 Rakentaminen
Rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu kohde. Rakentamisen aikana toteutettavia
suunnittelutehtäviä ovat täydentävien suunnitelmien laatiminen sekä rakennustyön val-
vonta ja urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien tuotantosuunnitelmien tarkastaminen.
Urakoitsijan tehtävänä on rakennustöiden organisointi, aikataulujen sekä muiden raken-
nustuotannon suunnitelmien laadinta (Kankainen & Junnonen 2001; RT 10-10387 1989;
RT-1010827 2004 ).
3.5.1 Rakennustuotannonsuunnittelu ja -ohjaus
Rakentamisen onnistuminen edellyttää tuotannonsuunnittelua, -ohjausta ja valvontaa
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuotannon ohjaus perustuu tuotantosuunnitel-
miin ja niiden avulla johtamiseen. Tuotannonsuunnittelu on jatkuvasti tarkentuva ja
järjestelmällisesti etenevä ketju ja sitä tehdään säännöllisesti työmaan toteutusta aloitta-
essa, tiettyjä rakennusvaiheita aloittaessa, yksittäistä tehtävää aloittaessa sekä työn ete-
nemisen ja ongelmien ratkaisemisen varmistamiseksi. (Koski et. al. 2010)
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Keskeisin osa tuotannonsuunnittelua on ajallinen suunnittelu- ja ohjaus. Tuotannon ajal-
lisen ohjauksen tuotoksena alustava yleisaikataulu, tarkennettu yleisaikataulu sekä työ-
ja viikkoaikataulut (Koskenvesa & Sahlstedt 2013).
Työmaasuunnitelma tai aluesuunnitelma on esitys, kuinka työmaatoiminnot sijoitetaan
rakennuspaikalle. Aluesuunnitelma on työmaan sisäisten ja ulkoisten logistiikkajärjeste-
lyiden sekä työ- ja turvallisuusjärjestelyiden tiedonvälitysväline hankkeessa toimiville.
Se laaditaan vähintään maanrakennus-, perustus-, runko- ja sisätyövaiheissa ja sitä päi-
vitetään aina tarvittaessa (Ratu C2-0299 2007).
Rakentamisen valmistelu- ja rakentamisvaiheessa tietomalleja hyödynnetään esimerkik-
si
- yleiseen rakentamisaikaiseen koordinointiin ja tiedonvaihtoon
- määrien laskentaan hankinnoissa
- tuotannon aikataulutuksessa
- työjärjestyksen suunnittelussa,
- eri suunnittelualojen mallien yhdistämiseen ja asennusjärjestyksen ohjaamiseen
- työmaa-alueen käytön suunnitteluun.
Tuotannon kannalta oleellista on mallien oikeellisuus. Mallit tulee olla laadittu teknises-
ti oikein, tarkastettu tarvittavien osapuolien toimesta ja sovitettu yhteen eri suunnittelu-
alojen kanssa. Tietomallit eivät korvaa piirustuksia tai muita suunnitelma-asiakirjoja,
mutta oleellista on, että tietomallit ja muut suunnitelmat ovat sisällöltään yhteneviä
(YTV 2012, osa 13).
3.5.2 Asukasmuutosten hallinta
Asuntokohteissa rakentajalle eräänä tärkeänä tiedonlähteenä toimivat asiakkaat, joiden
mahdollisuutta vaikuttaa ostamansa asunnon materiaaleihin ja ratkaisuihin voidaan tänä
päivänä pitää perusolettamuksena. Asukasmuutokset ovat rakennusliikkeille asiakaspal-
velua, jolla ne voivat erottautua kilpailussa tarjoamalla asiakkaalle laajemman mahdolli-
suuden muokata asunnostaan yksilöllisen. Asukasmuutosten hallinta painottuu niiden
estämisen sijasta muutosten ennakointiin. Esimerkiksi kevyitä muutoksia kuten kalus-
temuutoksia pyritään rajaamaan tarjoamalla asiakkaalle valmiita valintapaletteja. Asu-
kasmuutokset ovat tiedostettu osa rakennusprojektia, mutta huonosti ennakoituna ne
voivat aiheuttaa häiriöitä suunnitteluun ja tuotantoon (Latva-Mäenpää 2013).
Tietomalleja on mahdollista hyödyntää asukasmuutoksissa muun muassa visuaalisena
työkaluna sekä kommunikoinnissa tuotannon, suunnittelun ja asiakkaan välillä. Tieto-
mallinnettavassa asuntohankkeessa muutostöiden päivitys suunnitelmiin ja tietomalliin
tulee suorittaa jatkuvasti (Latva-Mäenpää 2013).
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4 CASE-PROJEKTIEN TARKASTELU ARKKI-
TEHDIN MALLIN LAADUN JA VALMIUDEN NÄ-
KÖKULMASTA
Kohdeyrityksessä tietomallien käyttö pääkaupunkiseudulla on ollut arkipäivää jo use-
amman vuoden ajan omaperusteisissa asuntohankkeissa. Pääkaupunkiseudun asunto-
kohteista mallinnetaan nykyisin kaikki hankkeet.
Kohdeyrityksen alueyksikössä tietomalleja on hyödynnetty vähemmän kuin pääkaupun-
kiseudulla. Alueyksikön tietomallihankkeen ovat koostuneet urakkakilpailun kautta to-
teuttavasta toimitilahankkeista. Näissä projekteissa tietomalleja on käytetty pääsääntöi-
sesti määrälaskentaan, havainnollistamiseen ja tuotannon suunnitteluun muutaman vuo-
den ajan. Perustajaurakoitavissa asuntohankkeissa tietomallien käyttö on alueyksikössä
ollut vielä vähäistä, mutta kohdeyrityksen strategiassa tulevat asuntohankkeet toteute-
taan tietomallintamalla.
4.1 Case-projektit
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahta eri case-projektia, jotka sijaitsevat pääkaupun-
kiseudulta. Projektit ovat eri vaiheissa ja niitä tarkastellaan arkkitehtisuunnittelun kan-
nalta. Hankkeeseen liittyviä henkilöitä on haastateltu sekä on käyty läpi case-projektien
suunnitelma-aineisto, laaditut arkkitehdin tietomallit ja yhdistelmämallit, sekä kokous-
dokumentaatio. Lisäksi case-projektissa 2 on osallistuttu suunnittelukokoukseen, josta
on tehty havaintoja.
Tutkimuksen aikana on myös hyödynnetty tietoa alueyksikön vastuulle kuuluvan asun-
tohankkeen suunnittelun hankinnasta. Kyseisessä projektissa on aloitettu hankesuunni-
telman laadinta ja ensimmäisessä vaiheessa tehdään tontinkäyttösuunnitelma. Projektiin
valittiin arkkitehti, joka tekee ensimmäisen vaiheen luonnokset tietomallintaen. Projekti
on kyseisessä alueyksikössä ensimmäinen omaperusteinen asuntokohde, jonka suunnit-
telu toteutetaan tietomallintamalla. Tutkimuksen haastattelukysymykset ovat esitetty
liitteissä 1-4 ja ne ovat jaoteltu neljään aihepiiriin:
1. Kysymykset suunnittelunohjaukseen
2. Kysymykset laskentaan
3. Kysymykset rakennustuotantoon
4. Kysymykset arkkitehdille
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Kohdeyrityksellä on olemassa apuvälineitä, joita hyödyntäen case-projektien 1 ja 2
suunnittelusopimukset ovat laadittu. Projektien suunnitteluun on sisällytetty tietomal-
linnustehtävät. Lisäksi molemmissa projekteissa arkkitehti toimii kohteiden pääsuunnit-
telijana ja heidän tehtäviinsä on sisällytetty tietomallien yhteensovittaminen ja laadun-
varmistus. Molemmissa projekteissa suunnittelijoilla on ollut käytössä kohdeyrityksen
antamat suunnitteluohjeet sekä kerrostalokonseptin mukaiset rakennekirjastot ja tyyppi-
leikkaukset (Suunnitelma-aineisto; Haastattelu 1).
Case-projekti 1 sijaitsee Espoossa ja koostuu kolmesta porrashuoneesta, joissa on yh-
teensä 85 asuntoa. Lisäksi kellarikerrokseen on sijoitettu autopaikat. Projekti on tutki-
musta tehdessä rakentamisvaiheessa ja rakennustyöt ovat edenneet sisävalmistusvaihee-
seen. Kuvassa 11 on esitetty yleisnäkymä case-projektin 1 arkkitehdin IFC-tietomallista
Kuva 11 Case-projekti 1: Yleisnäkymä arkkitehdin tietomallista. Kuva otettu Solibri
Model Checker-ohjelmasta.
Case-projekti 2 sijaitsee Espoossa ja se koostuu kahdesta 4-5 kerroksisesta kerrostalosta
joissa on yhteensä 129 asuntoa. Lisäksi autopaikat ovat sijoitettu talojen ja pihakannen
alle. projekti on edennyt diplomityötä tehdessä toteutussuunnitteluvaiheeseen ja projek-
tille on myönnetty rakennuslupa. Kuvassa 12 on esitetty yleisnäkymä case-projektin 2
arkkitehdin IFC-tietomallista.
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Kuva 12 Case-projekti 2: Yleisnäkymä arkkitehdin tietomallista. Kuva otettu Solibri
Model Checker-ohjelmasta.
4.2 Arkkitehtimallit tarveselvitysvaiheessa
Kohdeyrityksen asuntohankkeissa suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti ja arkki-
tehdit tuottavat tarveselvitysvaiheessa tilaajan päätöksenteon tueksi informaatiota tau-
lukkomuodossa (Haastattelu 1). Kuten kappaleessa 3.1.1 on esitetty, tarvittavat tiedot
taulukoihin voidaan tuottaa tilaohjelmasta, joka voidaan esittää esimerkiksi arkkitehdin
laatimasta karkeasta tietomallista, jossa on esitetty vyöhykkeinä tai tiloina objektit, jotka
sisältävät tiedot esimerkiksi kerrostasoaloista, huoneistoaloista ja bruttoalasta (YTV
2012, osa 3). Kuvassa 13 on esitetty eräästä projektista tarveselvitysvaiheen tietomallis-
ta, jossa tilat on hahmoteltu tilaobjekteilla. Tarveselvitysvaiheessa tietomallipohjaisen
tarkastelun tuloksena voidaan saada esimerkiksi kohteen massoittelua, sijainti ja korke-
usasema tontilla sekä sijainti suhteessa katuverkostoon (Haastattelut 1 ja 4).
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Kuva 13. Erään case-projektin tarveselvitysvaiheen tilamallista otettu kuvakaappaus.
Kuva otettu Solibri Model Checker-ohjelmasta.
Suuremmissa hankekokonaisuuksissa voidaan tarvittaessa luoda lähialueen rakennuksis-
ta ja kaduista havainnollistava aluetietomalli, jonka tarkkuudeksi riittää, että ympäröiviä
rakennuksia kuvaavat objektit vastaavat geometrialtaan ja sijainniltaan todellisuutta.
Hankkeet, joihin liittyy saneerausta, voidaan tehdä olemassa olevista rakenteista inven-
tointimalli (YTV 2012 osat 2 ja 3; Haastattelut 1 ja 4).
4.2.1 Tarveselvitysvaiheen arkkitehdin tietomallinnustehtävät case-
projekteissa
Haastateltujen arkkitehtien sekä suunnittelunohjaajien mukaan case-projekteissa 1 ja 2
ovat arkkitehtitoimistot olleet mukana jo luonnostelemassa hankkeita niiden tarveselvi-
tysvaiheissa. Case-projektien arkkitehdit totesivat haastatteluissa, että luonnoksia on
alusta lähtien tehty tietomallintaen ja tilaajan vaatimat laajuustiedot taulukoihin ovat
tuotettu tietomalleista. Tietomalleja ei ole erikseen toimitettu tässä yhteydessä tilaajalle,
vaan päätöksen teon tukena on suunnittelunohjauksessa hyödynnetty suunnittelijan il-
moittamia tunnuslukuja sekä 2D luonnoksia (Haastattelut 1 ja 4).
4.3 Arkkitehtimallit hankesuunnitteluvaiheessa
Kuten tarveselvitysvaiheessa, niin myös hankesuunnitteluvaiheen päätöksenteko perus-
tuu kannattavuuslaskelmiin, jonka tunnusluvut tuotetaan tietomallipohjaisen suunnitte-
lun tuotoksena (YTV 2012 osat 3 ja 10). Arkkitehdit voivat tuottaa tarvittavia tunnuslu-
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kuja esimerkiksi Graphisoft ArchiCAD-ohjelmistolla hyödyntämällä ohjelmiston vyö-
hyketyökalua, jolla luodaan luonnosteltujen rakenteiden mukaan tarvittavia laajuustieto-
ja sisältäviä vyöhykeobjekteja. Tarvittavia vyöhykkeitä voidaan luoda tarvittaessa use-
ampia päällekkäisiä siten, että kullakin vyöhykkeellä ilmaistaan tiettyä haluttua tilaoh-
jelman mukaista laajuustietoa. Laadituista vyöhykkeistä voidaan tulostaa tarvittavia
laskelmia, joita hyödynnetään tilaajan vaatimissa kannattavuuslaskelmissa (Kärnäkoski
2015; Haastattelu 4).
Suunnittelunohjauksesta vastaavat henkilöt sekä arkkitehdit totesivat haastatteluissa,
että hankesuunnitteluvaiheessa tietomallien hyödyntäminen esimerkiksi visualisoinnissa
on ollut heidän kokemuksien mukaan vähäistä. Arkkitehdit tuottavat tarvittavat laajuus-
tiedot tietomallista, mutta tietomallin jakaminen hankesuunnitteluvaiheessa muille osa-
puolille on ollut harvinaista. Suunnittelunohjausta tekevät henkilöt kokivat helpompana
tarkastella A3-kokoon tulostettuja paperisia luonnoksia, kuin tietomalleja (Haastattelut
1 ja 4).
Kuten kappaleessa 3.2.1 on esitetty, asuntokohteille on mahdollista suorittaa olosuhde-
analyyseja. Toisin kuin kappaleessa 3.2.1 on esitetty, kohdeyrityksessä energia-
analyysejä ei pääsääntöisesti tehdä vielä hankesuunnitelmavaiheessa, vaan ne tehdään
yleensä niillä luonnoksilla, jotka on jo hyväksytty (YTV 2012, osat 3 ja 10; Haastattelu
1). Kohdeyrityksessä olosuhdeanalyysit ovat yleensä laadittu arkkitehdin tuottamasta
kaksiulotteisesta dwg-piirustuksesta ja analyysin tekijä syöttää tarvittavat tiedot IDA
ICE -ohjelmistoon itse. Kohdeyrityksen energiainsinöörin haastattelusta ilmeni, ettei
hänellä ole ollut kohdeyrityksen asuntohankkeissa kokemusta sellaisesta hankkeesta,
joissa ylilämpötila-analyysia varten olisi tietomallia voitu hyödyntää sellaisenaan (Haas-
tattelu 1).
4.3.1 Hankesuunnitteluvaiheen tietomallinnustehtävät case-projekteissa
Case-projekteissa 1 ja 2 arkkitehdit ovat tehneet myös hankesuunnittelun aikana luon-
noksia tietomallipohjaisesti ja kannattavuuslaskelmissa käytettäviin taulukoihin on tuo-
tettu tiedot tietomalleista, mikä vastaa kappaleissa 2.2.2 ja 2.2.3 esitettyjä suunnittelijan
toimintatapoja tietomallipohjaisessa suunnittelussa (Haastattelu 4; Eastman et al. 2011;
RT 10-10992, 2010). Laadittujen taulukoiden lisäksi päätöksenteossa on hyödynnetty
tarveselvitysvaiheen tapaan paperille tulostettuja luonnospiirustuksia (Haastattelu 1).
Kuvassa 14 on esitetty kuvakaappaus case-projektin 2 hankesuunnitteluvaiheen arkki-
tehdin tietomallista, joka on saatu jälkikäteen haastatteluiden yhteydessä. Mallissa on
esitetty muun muassa ulko- ja väliseinät ja ne on tyypitetty kohdeyrityksen rakenne-
tyyppien mukaisesti. Mallissa ei ole vielä välipohjia, sillä jo pelkkien seinien avulla
saadaan hankesuunnitteluvaiheessa esitettävät pohjapiirros- ja julkisivuluonnokset
(Haastattelu 4).
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Kuva 14. Kuvakaappaus Case-projektin 2 hankesuunnitteluvaiheen arkkitehdin IFC-
mallista Solibri Model Checker –ohjelmasta (Haastattelu 4)
Kummallekin case-projektille on laadittu ylilämpötila-analyysit kohdeyrityksen energia-
insinöörin toimesta.  Case-projektissa 2 arkkitehti toimitti kyseistä analyysia varten en-
sin tietomallin IFC-muodossa, mutta analyysin tekijä ei saanut kyseistä tietomallia toi-
mimaan IDA ICE –ohjelmistossa, eikä onnistunut tietomallia kyseisen analyysin laa-
dinnassa hyödyntämään. Tästä johtuen arkkitehti toimitti tarvittavat tiedot myös 2D
dwg-muodossa. Lopulta kummankin case-projektin ylilämpötila-analyysit ovat laadittu
dwg-tiedostojen pohjalta ( Haastattelu 1 ja 4). Arkkitehdin haastattelun mukaan he koit-
tivat löytää syytä miksi case-projektin 2 ylilämpötila-analyysia varten toimitetusta IFC-
malli ei ollut yhteensopiva IDA ICE –ohjelmistossa. Yhdeksi syyksi hän epäili myö-
hemmin analyysin laadinnan jälkeen havaittua seinien epäjatkuvuuskohtaa (Haastattelu
4).
4.4 Arkkitehtimallit suunnitteluvaiheessa
Kohdeyrityksessä suunnittelun hankinnassa hyödynnetään yleisesti tietomallipohjaisia
apuvälineitä. Suunnittelunohjauksesta vastaavat henkilöt sekä case-projektien arkkiteh-
dit kokivat, että kyseisten apuvälineiden avulla saadaan hyvät lähtötiedot arkkitehtimal-
lin tietosisällön luomiseen kohdeyrityksen käyttötarkoituksen näkökulmasta (Haastatte-
lut 1 ja 4).
Kohdeyrityksen asuntohankkeissa suunnittelupalveluiden kuten esimerkiksi arkkitehdin
ja pääsuunnittelijan toimeksiannossa lähtökohtana on aina kappaleessa 3.3.1 esitettyjen
määräysten ja lakien täyttämät suoritukset, jonka lisäksi toimeksiannossa huomioidaan
tietomallinnuksen erityispiirteet (MRL 5.2.1999/132, § 120; RakMK A2). Pääsuunnitte-
lijan toimeksiannossa ei käsitellä erikseen tietomallikoordinaattorin tehtäviä, vaan läh-
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tökohtana on edellä mainitut pääsuunnittelijaa koskevat määräykset ja lait. Useasti asun-
tohankkeissa arkkitehdille annetaan tehtäväksi toimia hankkeen pääsuunnittelijana
(Haastattelu 1). Näin ollen arkkitehdin ja pääsuunnittelijan toimeksianto noudattaa kap-
paleessa 3.1.1 esitettyjä vaatimuksia.
Kuten kappaleessa 2.1 ja taulukossa 1 esitetään, on tietomallihankkeen onnistumisen
edellytyksenä, että suunnittelutiimi toimii hankkeessa yhtenäisenä joukkona, jonka toi-
mintatapa on avointa, yhteistyöhön perustuvaa ja tietoa jaetaan hankkeessa avoimesti
kaikille (RT 10-10992, 2010; AIA 2012). Pääsuunnittelijan lisäksi hankkeen jokaisella
osapuolella on keskeinen rooli tietomallinnuksessa. Kohdeyrityksessä on käytettävissä
suunnittelun organisointiin ja käynnistämiseen apuvälineitä, joiden avulla hankkeen
tietomallinnustehtävät sovitaan ja vastuutetaan (Haastattelu 1).
Yksi keskeinen piirre tietomallihankkeissa on, että eri osapuolten välinen tiedon siirto
tapahtuu tietomallipohjaisesti, digitaalisesti ja virtuaalisesti. Esimerkiksi suunnitteluko-
kousten yhteydessä on mahdollista hyödyntää tietomalleja havainnollistamiseen ja
kommunikointiin (RT 10-10992, 2010; AIA 2012). Arkkitehti totesi haastattelussa, että
eräissä tietomallihankkeissa, on tietomalleja hyödynnetty suunnittelijoiden välisessä
kommunikoinnissa. Eri suunnittelijoiden välillä lähettyihin tietomalleihin on kirjoitettu
kommentteja ratkaistavista suunnitteluasioista, joihin toinen suunnittelija on voinut
kommentoida tai kuitata suunnitteluratkaisun valmiiksi. Tällainen toiminta vastaa kap-
paleessa 2.1. sekä kuvassa 2 (sivu 4) esitettyä tietomallihankkeen tehokasta tiedon ja-
kamista eri osapuolten välillä. Toinen arkkitehdin hyväksi kokema toimintatapa on ollut
erilaiset videopalaverit, joissa tietomallia käydään läpi videoneuvottelun yhteydessä
(Haastattelu 1).
Kuten perinteisesti dokumenttipohjaisesti toteutetussa suunnittelussa, myös tietomalli-
pohjaisessa suunnittelussa laadunvarmistus sisältyy kunkin suunnittelijan tehtäviin koko
suunnitteluprosessin ajan. Tietomallipohjaisessa laadunvarmistuksessa on mahdollista
laatia automaattisten yhteensovitus- ja tarkastelutyökalujen avulla (Eastman et al 2011;
YTV 2012, osa 6). Suunnitelmien laadunvarmistusta on käsitelty tarkemmin kappaleissa
2.2.2 sekä 3.4.2. Laadunvarmistukseen keskeisesti liittyvä dokumentti on tietomal-
liselostus, jota suunnittelijoiden tulee päivittää suunnittelun edetessä sekä tietomallin
tarkastusten yhteydessä (YTV 2012, osa 6). Laskennasta vastaavan henkilön mielestä
tietomalliseloste on tärkein dokumentti määrälaskennan kannalta ja sen sisältöön tulisi
jatkossa kiinnittää enemmän huomiota (Haastattelu 4).
Lisäksi tietomallin tarkastuksesta tulee aina laatia raportti, jossa on esitetty laadunvar-
mistuksessa tarkastetut kohdat ja näiden tila. Yleisten tietomallivaatimusten 2012, osan
6 laadunvarmistus mukainen arkkitehtimallin tarkastuslomake on esitetty liitteessä 6.
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Kuva 15. Laadunvarmistuksen prosessi (Muokattu soveltaen YTV 2012, osa 6 sisällös-
tä)
Laskennalle, suunnittelunohjaukselle ja arkkitehdeille suoritetuista haastatteluista ilme-
ni, että kohdeyrityksessä tietomallien laadunvarmistus on kaikkien kyseisten haastatel-
tujen osapuolten mukaan kunkin suunnittelijan vastuulla oleva toimenpide ja, että suun-
nittelijat ovat aina vastuussa toimittamistaan suunnitelmista (Haastattelu 1, 2 ja 4). Ark-
kitehti ja laskenta toivoivat lisäksi haastatteluissa, että tietomallille tehtäisiin myös mui-
den osapuolten toimesta tarkastuksia, jolloin puutteet olisivat helpommin havaittavissa
aikaisessa vaiheessa (Haastattelut 2 ja 4).
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Yleisissä tietomallivaatimuksissa 2012 on esitetty laadunvarmistukseen liittyen, että
laadunvarmistusprosessissa suunnittelija, suunnitteluryhmä ja tilaaja tekevät tietomallin
laadunvarmistusta, sillä jokaisella osapuolella on oma näkökulma tarkasteltaviin asioi-
hin. Laadunvarmistuksen prosessi on esitetty kuvassa 15 (YTV 2012, osa 6).
Kappaleissa 2.2.1 ja 2.2.3 on käsitelty tietomallintamisen etuja urakoitsijalle. Näiden
kappaleiden yhteydessä esitetään, että manuaalisesti suoritettava määrälaskenta on aikaa
vievä, virheherkkä ja kallis työvaihe, joka jätetään yleensä tehtäväksi suunnitteluproses-
sin loppuvaiheeseen. Vastaavasti tietomallipohjaisessa määrälaskennassa on saatavissa
tarkasti laskettavia ja luotettavia määräluetteloita, mikä mahdollistaa nopeamman mää-
rälaskennan useammassa eri vaiheessa (Eastman et al 2011).
Suunnittelunohjauksesta ja laskennasta vastaavien haastateltujen henkilöiden kokemus-
ten mukaan kannattavuuslaskelmat on laadittu arkkitehdin tuottamien laajuustietojen ja
2D-luonnosten pohjalta. Kannattavuuslaskennan on suorittanut suunnittelun ohjauksesta
vastaavan henkilö. Vastaavasti hankkeiden määrälaskenta on suoritettu rakennuslupa-
vaiheessa ja määrälaskenta tilataan kohdeyrityksen ulkopuoliselta määrälaskijalta. Hyö-
dyntävätkö ulkopuoliset määrälaskijat tietomalleja, ei ollut haastateltavien tiedossa.
(Haastattelu 1 ja 2).
4.4.1 Suunnitteluvaiheen tietomallinnustehtävät case-projekteissa
Tutkimuksessa tarkasteltavissa case-projekteissa on arkkitehtien toimeksiannot toteutet-
tu kohdeyrityksen edellisessä kappaleessa mainittuja apuvälineitä hyödyntäen. Kum-
massakin projektissa on arkkitehtien toimeksiantoihin sisällytetty myös pääsuunnitteli-
joiden tehtävät (Haastattelu 1 ja 4).
Case-projektissa 1 arkkitehdilla oli haastattelun mukaan selvillä, että hänelle kuuluu
pääsuunnittelijana suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen ja sitä kautta myös
yhdistelmämallin kokoaminen ja eri suunnittelualojen tietomallien yhteensovittaminen
(Haastattelu 4). Kyseisessä projektissa ei ole pidetty erikseen tietomallinnuksen aloitus-
palaveria, mikä poikkeaa kohdeyrityksen normaalista toimintatavasta tietomallihank-
keiden johtamisessa (Haastattelu 1 ja 4).
Case-projektissa 2 arkkitehdin haastattelun mukaan yhteistyö eri suunnittelijoiden välil-
lä on ollut sujuvaa. Projektissa on hyödynnetty suunnittelijoiden välisessä tiedonväli-
tyksessä BFC-muotoa, mutta kyseistä tiedonvälitysmuotoa ei ole hyödynnetty tiedonvä-
lityksessä kohdeyrityksen kanssa. Arkkitehti totesi kuitenkin haastattelussa, että hank-
keen aikana hän on kokenut epätietoisuutta siitä, kenen vastuulla suunnitteluryhmän
johtaminen on. Haastattelun yhteydessä ilmeni, että hankkeen tietomallinnuksen aloi-
tuspalaverissa oli arkkitehtitoimistosta paikalla alkuperäinen pääsuunnittelija, joka on
jäänyt hankkeen aikana eläkkeelle. Haastateltava arkkitehti totesi, että tästä aiheutui
informaatiokatkoksia, kuten esimerkiksi tietomallinnuksen aloituspalaverissa sovittujen
asioiden eteenpäin välittäminen. Arkkitehdin mielestä tietomallinnuksen aloituspalave-
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riin tulee osallistua aina ne osapuolet, jotka hankkeen tietomallinnuksesta todellisuudes-
sa vastaavat (Haastattelu 4).
Tutkimuksen aikana osallistuttiin case-projektin 2 suunnittelukokoukseen, jonka yhtey-
dessä suoritettiin eri suunnittelualojen tietomallien yhteensovitusta. Rakenne-, LVI- ja
sähkösuunnittelija toimittivat kukin yhden ennalta sovitun mallikerroksen IFC-
muodossa arkkitehdille, joka laati Solibri Model Checker –ohjelmistolla yhdistelmämal-
lin. Tämän lisäksi arkkitehti suoritti ennen suunnittelukokousta silmämääräistä yhdis-
telmämallin tarkastusta ja listasi havaintoja yhdistelmämallin muistioon. Tämä oli ky-
seisessä hankkeessa ensimmäinen kerta, kun suunnittelukokouksissa tarkasteltiin tieto-
mallia kokouksen aikana. Yhdistelmämallista havaittuja ristiriitoja kirjattiin myös ko-
kouksen aikana yhdistelmämallin muistioon (Haastattelut 1 ja 4; Suunnitelma-aineisto).
Case-projektien suunnitteluvaiheisiin osallistuneiden haastateltavien henkilöiden mu-
kaan tietomalleja on käsitelty suunnittelukokouksissa vähäisesti, eikä niitä ole esitelty
esimerkiksi seinällä tai näytöllä kaikkien nähtävänä, vaikka kohdeyrityksessä resurssit
ja laitteet tähän ovat olemassa (Haastattelu 1 ja 4).
Tutustuttaessa case-projektien suunnitelma-aineistoon nousi esille, että kummassakaan
projektissa alkuvaiheen arkkitehtimalleja ei ole ollut muiden osapuolten käytössä, vaan
suunnitelma-aineistot olivat tietomallista tulostettuja perinteisiä piirustuksia (Haastattelu
1 ja 4; Suunnitelma-aineisto). Tämä löydös on ristiriidassa kirjallisuudesta havaittujen
löydösten kanssa, joiden mukaan tietomallipohjaisessa hankkeessa osapuolten välinen
tiedonsiirron tulisi olla avointa ja tietomallipohjaista (RT 10-10992, 2010; AIA 2012).
Lisäksi projekteissa ei ollut saatavilla arkkitehtien laatimia tietomalliselostuksia, jotka
ovat keskeisiä dokumentteja tietomallin tietosisällön kannalta (Haastattelut 1 ja 4;
Suunnitelma-aineisto; YTV 2012, osa 6).
Kummankin case-projektin arkkitehdit sanoivat, että projekti tietomallien laadunvarmis-
tus on ollut silmämääräisiin havaintoihin perustuvaa, eikä heillä ole käytännön koke-
musta ohjelmistojen automaattisten yhteensovitus- ja tarkastustyökalujen hyödyntämi-
sestä. Heidän mielestään tässä kohtaa heidän omissa toimintatavoissa on kehityksen
mahdollisuus, sillä kyseisillä työkaluilla on mahdollista suorittaa tarkastusta nopeasti ja
systemaattisesti (Haastattelu 4). Erillistä tietomallin tarkastusraporttia tai –lomaketta ei
ole case-projekteissa laadittu arkkitehtien toimesta. Suunnittelun ohjauksesta vastaava
henkilö puolestaan totesi, että pääsääntöisesti on tarkasteltu suunnitteluvaiheen tuotok-
sia perinteisistä piirustusdokumenteista, jotka ovat tulostettu tietomallista. Case-
projektien tietomalleille ei ole tehty erillistä tarkastusta (Haastattelu 1). Automaattisten
yhteensovitus- ja tarkastustyökalujen hyödyntäminen laadunvarmistuksessa on kirjalli-
suudessa esitettyjen tietojen mukaan keskeinen keino tehostaa laadunvarmistusta (East-
man et. al. 2011; YTV 2012, osa 6).
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Case-projektien suunnitteluvaiheessa suoritettavat kannattavuuslaskelmat ovat toteutettu
kohdassa 5.3. esitettyä toimintatapaa, eikä projektien tietomalleille ole tehty tarkastusta
laskennan toimesta (Haastattelut 1 ja 2). Tämä poikkeaa kirjallisuudesta tehdyistä löy-
döksistä, joiden mukaan tietomallipohjaista määrälaskentaa tulisi hyödyntää myös kan-
nattavuuslaskelmien teossa (Eastman et al. 2011; YTV 2012, osa 7).
4.4.2 Suunnitteluvaiheen jatkoselvitysaiheet
Case-projekteista ja haastatteluista tehtyjen löydösten mukaan kohdeyrityksen perusta-
jaurakoitavien asuntohankkeiden suunnitteluvaiheen tietomallinnustehtävissä on kehi-
tysmahdollisuuksia seuraavissa asioissa:
1. Tietomallinnuksen aloituspalaveri
2. Tietomallipohjainen tiedonsiirto
3. Tietomallinnuksen laadunvarmistus
4. Tietomallien hyödyntäminen kannattavuuslaskelmissa
Kuten kappaleessa 2.2 on esitetty, on tietomallintaminen tehokastapa organisoida ja
hallita rakennushankkeen tiedonhallintaa, kunhan osapuolten välinen yhteistoiminta
tietomalleilla on sovittu etukäteen (RT 10-10992; AIA 2012; Smith & tardif 2009).
Asuntohankkeessa tehokas tapa sopia kyseisestä yhteistoiminnasta on pitää tietomallin-
nuksen aloituspalaveri. Jokainen haastateltu osapuoli oli yhtä mieltä siitä, että tietomal-
lintamisen aloituspalaveriin tulee aina osallistua kyseisessä hankkeessa tietomallinnusta
tekevät ja hyödyntävät osapuolet. Tietomallintamisen aloituspalaveriin tulisi aina osal-
listua arkkitehtitoimistosta pääsuunnittelijan lisäksi kaikki projektiin liittyvät suunnitte-
lijat. Lisäksi aloituspalaveriin tulee osallistua kaikki tiedossa olevat erikoisalojen suun-
nittelijat sekä kohdeyrityksen omalta laskenta- ja tuotanto-osastolta henkilöt, jotka pro-
jektin tietomallia hyödyntävät työssään (Haastattelut 1-4).
Tietomallihankkeen kaikkia osapuolia tulee kannustaa voimakkaasti tietomallipohjai-
seen tiedonsiirtoon osapuolten välillä, sillä tietomallipohjainen tiedonsiirto on avoi-
mempaa, jatkuvampaa sekä tehokkaampaa verrattuna perinteiseen suunnittelupohjaiseen
tiedonsiirtoon (Smith & Tardif 2009).
Tietomallinnuksen laadunvarmistus ja tiedon kulku eri osapuolten välillä ovat keskeisiä
tietomallinnuksen etuja, joita kirjallisuudessa esitetään. (Eastman et al. 2011). Tietomal-
lin laadunvarmistuksessa tulee selvittää mahdollisuuksia hyödyntää automaattisten tar-
kastelu- ja yhteensovitustyökalujen käyttömahdollisuuksia, joiden avulla suunnittelijat
voivat suorittaa systemaattisesti oman suunnitelmansa sisältöä. Lisäksi yhdistelmämal-
lista voidaan suorittaa automaattisesti törmäystarkasteluja. Kyseiset tarkastelut on help-
po raportoida muille tarvittaville osapuolille (Eastman et al. 2011). Tietomallin laadun-
varmistus tulee suorittaa kaikkien osapuolten toimesta omasta näkökulmastaan. Lisäksi
hankkeissa tulee määritellä suunnittelijoiden säännöllisesti tehtävän laadunvarmistuksen
lisäksi erilliset tietomallin tarkastuspisteet, joita ovat esimerkiksi suunnittelukokoukset.
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Laadunvarmistuksen yhteydessä suunnittelijoiden tulee aina päivittää tietomalliselos-
tuksensa sekä suoritetusta tarkastuksesta tulee laatia raportti, jossa esitetään tarkastettu-
jen osien tila (YTV 2012, osa 6). Haastatteluiden perusteella tietomallintarkastusraport-
tia tulee jatkossa kehittää siten, että sen avulla voidaan valvoa suunnitelmien todellista
tilannetta (Haastattelu 2)
Tietomalleja tulee jatkossa hyödyntää laajemmin hankkeen kaikkien kannattavuuslas-
kelmien yhteydessä, sillä tietomallipohjaisesti tehtävät määrä- ja massaluettelot ovat
luotettavia ja nopeita laatia. Lisäksi tietomallista on nopea ja helppo havainnollistaa
päätöksentekoon tarvittavia luonnoksia esimerkiksi kohteen sijoittelusta julkisivuista
(Eastman et al. 2011).
Taulukossa 3 on esitetty tiivistetysti suunnitteluvaiheen tietomallinnukseen liittyvät ke-
hitettävät aihealueet sekä niihin liittyvät jatkotutkimusaiheet.
Taulukko 3. Suunnitteluvaiheen jatkokehitysaiheet
Kehitettävä aihe Tarvittava jatkoselvitys
Tietomallinnuksen aloituspalaveri
Aloituspalaverin keskeiset osallistujat
 Keinot ja apuvälineet osapuolten sitout-
tamiselle
Tietomallipohjainen tiedonsiirto
Kannustaminen kaikkia osapuolia tieto-
mallipohjaiseen tiedonsiirtoon
Laadunvarmistus
Automaattiset yhteensovitus- ja tarkaste-
lutyökalut
Tietomallin tarkastuspisteet
Laadunvarmistuksen suorittavat osapuolet
Laadunvarmistuksen raportti
Tietomallien hyödyntäminen kannatta-
vuuslaskelmissa
Tietomallipohjainen määrälaskenta kan-
nattavuuslaskelmien yhteydessä
4.5 Tietomallit rakentamisen valmisteluvaiheessa
Rakentamisen valmisteluvaiheessa keskeisimpiin tuotoksiin kuuluvat rakennuslupa-
asiakirjat sekä toteutussuunnitelmat ja tietomallihankkeessa rakennuslupa-asiakirjat
tuotetaan tietomallista (Kankainen & Junnonen 2001; RT 10-10992, 2010). Rakennus-
lupahakemukseen liittyvien pääpiirustusten on Suomessa kunkin rakennusvalvontavi-
ranomaisen valmiuden mukaan alettu hyväksymään myös rakennuksen tietomallina
(YM3/601/2015). Suunnittelun ohjauksesta vastaavat henkilöt kuitenkin sanoivat haas-
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tattelussa, ettei heillä ole ollut vielä kokemusta sellaisesta hankkeesta, jonka rakennus-
lupahakemuksen liitteenä olisi toimitettu tietomallia (Haastattelu 1).
4.5.1 Suunnitelmakatselmukset
Rakennuslupavaiheen jälkeen suunnittelua jatketaan edelleen toteutussuunnitteluna,
jonka keskeisimpänä tarkastelupisteenä ovat suunnitelmakatselmukset (Kankainen &
Junnonen 2001). Suunnitelmakatselmus on yksi tapa tehdä suunnitelmille laadunvarmis-
tusta, jota on käsitelty aikaisemmissa kappaleissa. Kohdeyrityksessä on haastatteluiden
perusteella olemassa apuvälineitä suunnitelmakatselmuksiin, mutta suunnittelun ohjauk-
sesta vastaava henkilö koki, että apuvälineissä ei ole huomioitu tarpeeksi tietomalliin
liittyviä näkökulmia. Lisäksi hän kokemuksen mukaan suunnitelmakatselmuksissa ei
ole tarkasteltu erikseen tietomallia, vaan tarkastelu on suoritettu tietomalleista tuloste-
tuille 2D-piirustuksille (Haastattelu 1). Molempien haastateltujen arkkitehtitoimistojen
edustajat kokivat vastaavan menettelytavan suunnitelmakatselmuksissa yleiseksi useissa
projekteissa – ei ainoastaan kohdeyrityksen asuntohankkeissa (Haastattelu 4).
4.5.2 Kustannuslaskentaprosessi
Perustajaurakoitavien asuntohankkeiden hankkeen kustannusarvion laskentaprosessi
voidaan esittää lyhyesti kuvan 16 mukaisesti. Tietomallien suurin hyödyntämismahdol-
lisuus on määrälaskentaa tehdessä, kun hyvin laadituista tietomalleista on saatavilla
luotettavia määräluetteloita (Heikkinen 2015).
43
Kuva 16. Kohdeyrityksen kustannuslaskennan prosessi (Heikkinen 2015)
Onnistunut määrälaskenta edellyttää, että laskentaan käytettävissä oleva tietomalli on
tietosisällöltään määrälaskennan tavoitteiden mukainen. Tämä puolestaan edellyttää,
että tietomallille on tehty tarvittavat laadunvarmistukset eri osapuolten toimesta, joista
keskeisimmässä roolissa on tietomallia hyödyntävä määrälaskija (Eastman et al 2011;
Heikkinen 2015; YTV 2012, osa 7).
Kohdeyrityksessä on suoritettu joissakin projekteissa määrälaskentaa, joissa on ulko-
puolisen määrälaskentatoimiston määrälaskennan lisäksi suoritettu omaa tietomallipoh-
jaista määrälaskentaa ja vertailtu saatuja määriä toisiinsa. Näissä projekteista on havait-
tu, että tietomallien taso ei ole ollut määrälaskennan kannalta riittävä ja toisaalta määrä-
laskijan ja suunnittelijan rutiinin puutteen vuoksi tietomallipohjainen määrälaskenta on
ollut aikaa vievää verrattuna perinteiseen dokumenttipohjaiseen määrälaskentaan (Haas-
tattelu 2).
Laskennan haastatteluiden perusteella asuntohankkeiden tietomallit eivät yleensä ole
sillä tarkkuudella, että luotettava määrälaskenta olisi mahdollista. Tietomalleista on ol-
lut havaittavissa, ettei niille ole tehty riittävän laadukasta laaduntarkistusta. Kohdeyri-
tyksen asuntohankkeiden suunnittelun aikana tietomalleille ei tehdä suunnitteluryhmän
ulkopuolista laadunvarmistusta. Tämän seurauksena tietomallille on tehty määrälasken-
nan näkökulmasta ensimmäinen tarkistus vasta juuri ennen laskentaa, jolloin haastatel-
luilla laskijoilla ei ole ollut aikaa suorittaa tietomallitarkastusta eikä odottaa suunnitteli-
Laskenta-aineiston kerääminen ja
siihen tutustuminen sekä tietomallin
laskentavalmiuden tarkastus
Laskenta-aineistolle tehdään
määrälaskenta, jonka tuotoksena
saadaan määräluettelo
Saatu määräluettelo hinnoitellaan
suoriteperusteisesti
Hinnoitellaan työmaan käyttö- ja
yleiskustannukset sekä rakennuttajan
kustannukset projektikohtaisesti
Arvioidaan kustannusnousu- ja
riskivaraus sekä määritellään
tavoiteltava kate
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jan tekemiä korjauksia (Haastattelu 2). Kirjallisuudesta tehtyjen löydösten mukaan
hankkeen aikataulu tulee laatia sellaiseksi, että jokaisella osapuolella on tarvittava aika,
sekä aikataulun pohjalla on aina toiminnallisten ja kaupallisten tavoitteiden asettamat
vaatimukset (RT 10-10992, 2010; Koskenvesa & Sahlstedt 2013).
Koska merkittävän osan kohdeyrityksen asuntohankkeiden määrälaskennasta tekee ul-
kopuolinen määrälaskentatoimisto, on vaarana, ettei tietomalleille tehdä määrälaskijan
näkökulmasta riittävää laadunvarmistusta tai, että syntyy katkoksia tiedonsiirrossa
(Haastattelu 2).
4.5.3 Rakentamisen valmisteluvaiheen tietomallinnustehtävät case-
projekteissa
Kummassakaan case-projektissa ei ole toimitettu tietomallia rakennuslupahakemuksen
liitteenä (Haastattelu 1). Haastateltujen arkkitehtien mukaan case-projektien rakennus-
lupasuunnitelmat on kuitenkin tuotettu tietomallipohjaisesti (Haastattelu 4).
Case-projektissa 1 on pidetty suunnitelmakatselmus rakentamisen valmisteluvaiheessa.
Suunnitelmakatselmuksessa on keskitytty lähinnä maanrakennustöiden kannalta keskei-
simpiin suunnitelmiin, eikä tässä katselmuksessa ole tietomallia katselmoitu erikseen.
Case-projektissa 1 Arkkitehti ei ole toimittanut täytetty tietomallin tarkastuslomaketta.
Case-projektissa 2 ei ole pidetty vielä tämän tutkimuksen aikana suunnitelmakatselmus-
ta (Haastattelu 1; Suunnitelma-aineisto). Liitteessä 6 on esitetty yleisten tietomallivaa-
timusten mukainen tietomallintarkastuslomake (YTV 2012, osa 6).
Case-projektissa 1 on tilaajan toimesta tehty tietomallin tarkastus, jossa on tarkasteltu
eri suunnittelualojen laatimia tietomalleja sekä yhdistelmämallia. Tarkastuksesta on
laadittu tietomalliraportti, josta on esitetty ote kuvassa 17, jossa esitettynä rakennesuun-
nittelijan mallin puutteellinen kerrosjako (Suunnitelma-aineisto)
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Kuva 17. Case-projekti 1: Ote tilaajan laatimasta tietomalliraportista
Case-projektissa 2 on suoritettu tietomallipohjaista tiedonsiirtoa suunnittelijoiden ja
tilaajan välillä. Arkkitehti on luonut Solibri Model Checker -ohjelmistolla yhdistelmä-
mallin eri suunnittelualojen IFC-malleista, jonka jälkeen yhdistelmämallille on tehty
silmämääräistä yhteensovitusta. Havaittuja puutteita ja kohdeyrityksen ohjeista poik-
keavia mallinnusteknisiä asioita on kirjattu ohjelmiston avulla laadittavaan esitykseen,
joka on tämän jälkeen jaettu osapuolille Excel-raporttina sekä yhdistelmämallina. Ha-
vaittuja asioita on käsitelty suunnittelukokousten yhteydessä sekä suunnittelijoiden kes-
kinäisessä tiedonsiirrossa. Havaittuihin asioihin on lisätty ratkaisut tai muut mahdolliset
kommentit. Kaikki esillä olleet aiheet jäävät kommentteineen yhdistelmämalliin talteen,
jolloin suunnittelun aikana esillä olleet ongelmat ja ratkaisut ovat kaikki löydettävissä
suunnittelun edetessä. Kuvassa 18 on esitetty kuvakaappaus case-projektin 2 yhdistel-
mämalliin laaditusta tarkastuksesta. Kuvassa on esillä erään asunnon keittiökalusteille
suoritettu tarkastus, jossa on havaittu ristiriita LVI-suunnittelijan ja arkkitehdin hormin
geometriassa. Lisäksi kuvan vasemmassa laidassa pienemmissä kuvissa on esillä diaesi-
tyksen muita aiheita. (Suunnitelma-aineisto; Haastattelu 4)
Molemmissa case-projekteissa kohteiden kustannuslaskentaa varten laadittava määrä-
laskenta on annettu ulkopuoliselle määrälaskentatoimistolle tehtäväksi, mutta määrälas-
kentatoimistolle ei ole toimitettu tietomalleja määrälaskentaa varten. Case-kohteiden
määrälaskenta on suoritettu perinteisistä 2D dokumenteista (Haastattelu 2; Areite 2016)
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Kuva 18. Case-projekti 2: Ote yhdistelmämallin tarkastuksessa esille tulleesta puuttees-
ta
4.5.4 Rakentamisen valmisteluvaiheen jatkokehitysaiheet
Case-projekteista ja haastatteluista tehtyjen löydösten mukaan kohdeyrityksen perusta-
jaurakoitavien asuntohankkeiden rakentamisen valmisteluvaiheessa tietomallin laadun-
varmistamiseksi on kehitysmahdollisuuksia seuraavissa asioissa:
1. Määrälaskenta ja laadunvarmistus
2. Suunnitelmakatselmukset
Kuten kappaleessa 2.2.3. esitetään, on tietomallipohjainen määrälaskenta nopeaa, luotet-
tavaa ja näin ollen myös helppo toteuttaa useissa eri vaiheissa (Eastman et al 2011).
Case-projekteista ja haastatteluista tehdyt löydökset ovat ristiriidassa tämän kirjallisuu-
dessa esitetyn toimintamallin kanssa, sillä haastatteluiden perusteella kohdeyrityksessä
perustajaurakoitavissa asuntohankkeissa määrälaskenta suoritetaan hankkeissa yhden
kerran ja usein ulkopuolisen määrälaskentatoimiston toimesta (Haastattelu 2).
Riippumatta kenen toimesta määrälaskenta suoritetaan, tulee määrälaskijalle toimittaa
muiden laskenta-asiakirjojen yhteydessä aina myös tietomallit. Toimitettavalle tietomal-
lille tulee olla suoritettu riittävä laadunvarmistus (Heikkinen 2015; Eastman et al 2010).
Laaduntarkastukseen tulee osallistua määrälaskennasta vastaava henkilö hankkeen
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin suunnittelijat pystyvät tekemään tietomal-
lille tarvittavat korjaukset oikea-aikaisesti (RT 10-10992, 2010). Edellytyksenä sille,
että määrälaskennan voi suorittaa kohdeyrityksen oma laskentaosasto, tulee hankkeiden
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aikatauluissa huomioida riittävästi aikaa sekä tietomallin tarkistukselle, että määrälas-
kennalle. Lisäksi laadunvarmistusprosessin tulee olla niin tehokas, että tietomallit ovat
käyttökelpoisia määrälaskennan yhteydessä (Haastattelu 4; RT 10-10992).
Kun tietomallipohjainen määrälaskenta suoritetaan kohdeyrityksen oman laskentaosas-
ton toimesta, on kustannustehokasta määrälaskentaa mahdollista suorittaa useamman
kerran hankkeen eri vaiheissa. Tämä korostuu entisestään, kun rutiini tietomallipohjai-
seen määrälaskentaan lisääntyy, jonka seurauksena voidaan vähentää ulkopuolisten
määrälaskentatoimistojen käyttöä asuntohankkeissa (Haastattelu 4). Tämä toimintatapa
vastaa kirjallisuudessa esitettyjä toimintamalleja (Eastman et al 2011; YTV 2012, osa 7)
Suunnitelmakatselmuksen yhteydessä tulee jatkossa hyödyntää automaattisia säännös-
töpohjaisia tietomallin tarkastuksia. Yksi tapa on hyödyntää Solibri Model Checker –
ohjelmistolla suoritettavia tietomallin automaattisia tarkastuksia (Eastman et al. 2011).
Lisäksi tulee vaatia kunkin suunnittelualan oman tietomallin sekä yhdistelmämallin tar-
kastusraportteja (Haastattelu 2 ja 4; YTV 2012, osa 6). Tarkastusraportit ovat tehokas
keino saada osapuolet havaitsemaan ja korjaamaan puutteita ennen suunnitelmakatsel-
musta (Haastattelu 4).
Koska arkkitehtimalli on sisällöltään yhteneväinen muiden dokumenttien kanssa, tulee
suunnitelmakatselmus tehdä jatkossa aina tietomallille, jonka lisäksi voidaan katselmoi-
da tarkentavia suunnitelmia rinnakkain tietomallin kanssa (Haastattelut 1-4; YTV 2012,
osa 6).
Taulukossa 4 on esitetty tiivistetysti rakentamisen valmisteluvaiheen tietomallinnukseen
liittyvät kehitettävät aihealueet sekä niihin liittyvät jatkotutkimusaiheet
Taulukko 4. Rakentamisen valmisteluvaiheen jatkokehitysaiheet
Kehitettävä aihe Tarvittava jatkoselvitys
Määrälaskenta ja laadunvarmistus
Mahdollisuudet tietomallipohjaiseen määrälas-
kentaan kohdeyrityksen omassa laskennassa
Hankkeen aikataulut määrälaskennan ja laadun-
varmistuksen näkökulmasta
Suunnitelmakatselmukset
Automaattisten työkalujen hyödyntäminen
Tietomallien ja muiden dokumenttien yhtäai-
kainen tarkastelu
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4.6 Arkkitehtimalli rakentamisvaiheessa
Kappaleen 2.2 mukaan tietomalleja voidaan hyödyntää rakennustuotannon- ja aikatau-
lunsuunnittelussa, rakennettavan kohteen havainnollistamisessa sekä tuotannon aikai-
sessa määrälaskennassa (Eastman et al 2011; YTV 2012, osat 6, 8 ja 13). Kohdeyrityk-
sen tuotannosta vastaavien henkilöiden haastatteluista ilmeni, että tietomalleja hyödyn-
netään rakentamisvaiheessa tehokkaasti ja tietomalleihin liittyvän ammattitaidon ja ru-
tiinien lisääntyessä tietomallien hyödyntäminen tehostuu entisestään (Haastattelu 3).
Haastatteluiden ja case-projektien perusteella oli havaittavissa kaksi merkittävää tieto-
mallin käyttötarkoitusta rakentamisvaiheessa, joita ovat:
1. Havainnollistaminen
2. Määrälaskenta (Haastattelu 3).
Havainnollistamista voidaan hyödyntää rakentamisvaiheessa usealla eri tavalla. Esimer-
kiksi suunnitelmiin tutustuessa voidaan tarkastella tietomallia, jolloin suunnitelmien
sisäistäminen helpottuu. Tietomallista on helposti havaittavissa esimerkiksi korkeuserot
tai betonielementtien painot verrattuna tasopiirustuksiin (Haastattelu 3; YTV 2012, osat
8 ja 13).  Havainnollistamista voidaan hyödyntää myös nykyaikaisilla mobiililaitteilla,
jolloin tietomallit kulkevat työmaalla mukana esimerkiksi tablettitietokoneen mukana
(Tekla 2015).
Rakennustyömaalla tietomalleista suoritetaan jatkuvasti töiden edetessä määrälaskentaa
ja tehdään erilaisia määräluetteloita. Tällaisia luetteloita ovat esimerkiksi muurattujen
väliseinien määrät kerroksittain. Kyseisten luettelon avulla voidaan puolestaan valvoa
työsaavutusta sekä tehdä logistiikka- ja varastointisuunnittelua materiaaleille. Tarken-
nettuja määräluetteloita voidaan hyödyntää myös hankinnoissa, sillä nopeasti tietomal-
lista saadut määräluettelot on voitu liittää tarjouspyyntöjen liitteiksi (Eastman et al
2011; YTV 2012, osat 7 ja 13; Haastattelu 2 ja 3).
3D-aluesuunnitelma voidaan laatia esimerkiksi Trimble SketchUp Pro -ohjelmistolla,
johon tuodaan taustalle referenssiksi arkkitehdin IFC-malli sekä joitakin piirustuksia,
kuten asemapiirros ja julkisivupiirrokset pdf-muodossa. (Haastattelu 3; Eastman et al.
2011). Lisäämällä tietomalliin rakennusosille neljännen, aikaulottuvuuden, saadaan ra-
kennustöitä havainnollistava 4D-aikataulu, jossa on mahdollista esittää työvaiheiden
järjestys ja eteneminen sekä aikataulun kriittinen polku (Eastman et al. 2011). Muita
tietomallin hyödyntämistapoja aikatauluissa ovat esimerkiksi sijaintikohtaiset määrä-
luettelot, joita voidaan tehokkaasti hyödyntää aikatauluohjelmissa (YTV 2012, osa 13;
Haastattelu 3).
Rakennustuotannon kannalta tietomallin tulee vastata mahdollisimman tarkasti todellis-
ta rakennettavaa tilannetta (YTV 2012, osa 13). Haastatellut tuotannon henkilöt esitti-
vät, että mitä tarkempi tuotannon aikainen tietomalli tietosisällöltään on, sen monimuo-
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toisempia sen käyttömahdollisuudet ovat (Haastattelu 3). Esimerkiksi arkkitehdin tieto-
mallissa tulee olla kerrosjaottelu ja rakennusosien kerrostiedot ehdottomasti oikein, tie-
tomallin tulee olla loogisesti laadittu, että kaikki rakennusosat löytyvät helposti ja lisäk-
si mallissa tulee olla materiaalitiedot mahdollisimman tarkasti esitettynä. Esimerkiksi
kaikki eriväriset parketit tulee olla poimittavissa kerroksittain, asunnoittain sekä mah-
dollisesti myös huoneittain tietomallista ja määrät tulee olla laskettavissa. Tietomallin
oleellisena osana tuotannossa tulee aina olla käytettävissä myös laadukkaasti laadittu ja
ajantasainen tietomalliseloste. (YTV 2012, osat 3, 6 ja 13; Haastattelu 3).
4.6.1 Rakentamisvaiheen tietomallinnustehtävät case-projekteissa
Case-projektissa 1 ovat rakennustyöt edenneet tämän tutkimuksen aikana sisävalmistus-
vaiheeseen. Tietomallien käytöstä rakennustyömaalla ovat vastanneet rakennustyömaal-
la työnjohtaja sekä työmaainsinööri ja heillä on ollut käytössään suunnittelijoiden teke-
mät IFC-mallit sekä yhdistelmämalli. Näitä malleja on tarkasteltu Solibri Model
Checker- ja Solibri Model Wiever –ohjelmistoilla (Haastattelu 3; Suunnitelma-aineisto).
Tuotannosta vastaavan henkilön haastattelun ja suunnitelma-aineiston mukaan projektin
tietomallin tietosisältö rakennustöiden alkaessa ei täysin vastannut vaadittua tarkkuusta-
soa, vaan rakennustöiden alkaessa suunnittelijat joutuivat tekemään korjauksia tietomal-
liin. Korjauskierroksen jälkeen, tietomallia on hyödynnetty rakennustöiden aikana
(Haastattelu 3; Suunnitelma-aineisto).
Kohteessa on työmaalla hyödynnetty tietomalleja erityisesti havainnollistamiseen, talo-
tekniikkaosien asennuksen suunnitteluun sekä risteilytarkasteluun. Sisävaihe- ja viikko-
aikataulujen laadinnassa on hyödynnetty tietomallista saatuja kerroskohtaisia määräluet-
teloita (Haastattelu 3). Tietomalleja on hyödynnetty tarjouspyyntöjen yhteydessä sekä
aliurakoiden hankinnassa tietomallista otettuja havainnekuvia sekä määräluetteloita.
Tietomalleja ei ole vielä toistaiseksi luovutettu muille osapuolille, joita ovat esimerkiksi
aliurakoitsijat (Haastattelu 3).
Lisäksi kohteesta on laadittu 3D-aluesuunnitelma, jota on hyödynnetty työntekijöiden
perehdyttämisessä. Aluesuunnitelma on laadittu Trimble SketchUp 2015 –ohjelmistolla
(Haastattelu 3 ; suunnitelma-aineisto).
Nämä toimintatavat vastaavat edellisessä kappaleessa esitettyjen kirjallisuudessa esitet-
tyjä tietomallin hyödyntämistapoja rakentamisvaiheessa (Eastman et. al 2011; YTV
2012, osat 7 ja 13; Siraze 2015).
Case-projektissa 2 ei ole vielä aloitettu rakennustöitä tämän tutkimuksen aikana (Haas-
tattelu 1; Suunnitelma-aineisto).
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4.6.2 Rakentamisvaiheen jatkokehitysaiheet
Kohdeyrityksessä asuntohankkeiden tietomallien hyödyntämistavat, tuotannon aikaises-
sa työnsuunnittelussa, määrälaskennassa ja havainnollistamisessa ovat hyvällä tasolla
(Haastattelu 3). Tämän lisäksi case-projekteista ja haastatteluista tehtyjen löydösten
mukaan kohdeyrityksen perustajaurakoitavien asuntohankkeiden rakentamisvaiheen
tietomallinnustehtävissä on kehitysmahdollisuuksia seuraavissa asioissa:
1. Tietomallin tietosisältö
2. Yhteistyö aliurakoitsijoiden kanssa
3. 3D-aluesuunnitelmat
4. 4D-aikataulut
5. Asukasmuutokset
Tietomallien laatu ja tietosisällön tarkkuustaso syntyvät laadukkaasti toteutetuista tie-
tomallinnustehtävistä rakennushankeen jokaisessa vaiheessa (RT-10-10992; Eastman et
al 2011; YTV 2012, osat 3, 6 ja 13).   Tämän lisäksi tietomallien tietosisältöä on mah-
dollista kehittää vastaamaan niiden käyttötarkoitustaan tehostamalla hankkeen eri osa-
puolten välistä yhteistyötä. Esimerkiksi tehostamalla tuotannon ja suunnittelun ohjauk-
sen välistä yhteistyötä, voidaan tietomallin tietosisältö saada entistä laadukkaammaksi
(Haastattelu 1 ja 3; Smith & Tardiff 2009; RT-1010992, 2010).
Koska tietomalleista on saatavilla suurin mahdollinen hyöty silloin, kun kaikki hank-
keen osapuolet sitoutuvat tietomallipohjaiseen toimintaan (RT 10-10992, 2010; AIA
2012), tulee jatkossa selvittää toimintatapoja, joilla kolmannet osapuolet, kuten aliura-
koitsijat, on mahdollista sitouttaa tehokkaammin tietomallien hyödyntämiseen. Samalla
on mahdollista selvittää tietomallien entistä tehokkaampi hyödyntämismahdollisuus
aliurakoiden hankinnassa (Haastattelu 3).
3D-aluesuunnitelmien tehokasta laadintaa varten tulee tehdä kaikissa projekteissa hyö-
dynnettävä yhteneväinen objektikirjasto, joka pitää sisällään muun muassa torninosturit,
työmaakopit, roskalavat, aitaelementit ja muut vastaavat yleiset rakennustyömaan alue-
suunnitelmassa esitettävät osat.
4D-aikatauluja voidaan laatia asuntohankkeissa tehokkaammin ja niitä on mahdollista
hyödyntää tehokkaammin, sillä 4D-aikataulusta on usein rakentamisen työvaihe ja
asennusjärjestys helpommin havaittavissa, kuin perinteisissä viiva-aikatauluissa.
Asukasmuutokset ovat rakennusliikkeiden asiakaspalvelua ja tehostamalla tietomallien
käyttöä esimerkiksi kommunikoinnissa asiakkaan, suunnittelun ja tuotannon välillä.
Samalla tulee selvittää yhteiset toimintatavat asukasmuutoksiin liittyviin tietomallinnus-
tehtäviin (Latva-Mäenpää 2013).
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Taulukossa 5 on esitetty tiivistetysti rakentamisvaiheen tietomallinnukseen liittyvät ke-
hitettävät aihealueet sekä niihin liittyvät jatkotutkimusaiheet
Taulukko 5 Rakentamisvaiheen kehitysmahdollisuudet
Kehitettävä aihe Tarvittava jatkoselvitys
Tietomallin laatu ja tietosisältö
Yhteistyö tietomallihankkeen kaikkien osapuolien
välillä
Yhteistyö aliurakoitsijoiden kanssa
Tietomallipohjainen yhteistyö urakoitsijoiden
kanssa
3D-Aluesuunnitelma
Yhteneväinen objektikirjasto yleisesti käytettävis-
tä rakenteista
4D-aikataulut 4D-aikataulujen tehostettu laadinta
Asukasmuutokset Asukasmuutoksiin liittyvät tietomallinnustehtävät
52
5 KÄYTÄNNÖT KOHDEYRITYKSEN TIETO-
MALLIHANKKEISSA JA NIIDEN KEHITTÄMINEN
Kohdeyrityksen pääkaupunkiseudun perustajaurakoitavat asuntohankkeet toteutetaan
tietomallintaen. Case-projekteista ja haastatteluista selvisi tutkimuksen yhteydessä, että
asuntohankkeiden tietomalliprosessi on kohdeyrityksessä kehittynyt toimivaksi proses-
siksi, vaikka prosessissa on edelleen joitakin kehitettäviä osa-alueita.
Kuvaan 19 on esitetty rakennushankkeen eri vaiheet ja niiden sisältö sekä arkkitehtimal-
lin muoto ja sisältö kussakin rakennushankkeen vaiheessa. Kuva on laadittu yhdistämäl-
lä kuva 7 kappaleessa 3 sekä kuva 10 kappaleessa 3.3.3. Esimerkiksi rakentamisen val-
misteluvaiheeseen sisältyy rakennuslupa- ja markkinointiasiakirjojen laatiminen, jolloin
arkkitehdin laatima tietomalli on laskentatarkkuustason rakennusosamalli, jossa on esi-
tetty muun muassa tilat ja rakennusosat tyyppitietoineen.
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Kuva 19 Asuntotuotantohankkeen vaiheet ja niihin liittyvät tehtävät. Vasemmalla han-
kevaihe, keskellä vaiheeseen liittyvä suunnittelutehtävä ja oikealla arkkitehtimallin vai-
he (Muokattu RT 10-10827 2004; YTV 2012, osa 1 ja 3)
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Kohdeyrityksen käyttöön kehitetyt arkkitehdin tietomallinnuksen apuvälineet ovat asun-
tohankkeiden suunnittelunohjaajilla käytössä ja kyseiset apuvälineet on koettu kohdeyri-
tyksessä sekä haastatteluihin osallistuvien arkkitehtien mielestä laadukkaina.
Tutkimuksen mukaan tietomalliprosessissa korostuivat tietyt osa-alueet, joita ovat:
1. Avoin yhteistyö sekä tietomallipohjainen tiedonsiirto kaikkien osapuolien välillä
2. Tietomallihankkeen organisointi ja johtaminen
3. Suunnitelmien laadunvarmistus
4. Tietomallipohjainen määrälaskenta
5. Tietomallien hyödyntäminen rakennustuotannossa
Tietomalliprosessissa osapuolten välinen yhteistyö ja tietomallipohjainen tiedonsiirto
ovat esitetty kirjallisuudessa tietomalliprosessin vahvuuksiksi, joiden seurauksena kaik-
ki rakennushankeprosessin vaiheet tehostustuvat. Tämän lähtökohtana on, että hankkeen
jokainen osapuoli on sitoutunut tietomallipohjaiseen toimintaan. Kohdeyrityksen perus-
tajaurakoitavissa asuntohankkeissa haastatteluiden ja case-projektien perusteella ilmeni,
että vaikka kohdeyrityksen hankkeissa toteutetaan tietomallipohjaista yhteistyötä ja tie-
donsiirtoa, on tällä osa-alueella vielä kehitettävää.
Tietomallihankkeen organisointi ja johtaminen luo edellytykset edellä mainitulle tieto-
mallipohjaiselle yhteistyölle. Kun tietomallihanke on hankkeen alusta alkaen organisoi-
tu ja johdettu laadukkaasti sekä hankkeeseen liittyvät osapuolet varaavat riittävästi re-
sursseja sekä aikaa tietomallinnustehtäville. Kohdeyrityksessä on laadittu apuvälineitä
tietomallintamisen organisointiin sekä johtamiseen, jotka haastatteluiden perusteella
saatiin lähtökohdat tietomalliprosessiin.
Tietomallihankkeen organisoinnissa ja johtamisessa keskipisteessä suunnittelun ohjaa-
jan lisäksi on pääsuunnittelija, jolla lain ja määräysten mukaan velvollisuus huolehtia
suunnitteluryhmän resursseista, suunnitteluaikataulun hyväksymisestä sekä suunnitel-
mien yhteensopivuudesta. Nämä määräykset ja lait ovat aina lähtökohtana suunnittelu-
ryhmän johtamisessa. Lisäksi jokaisella hankkeeseen liittyvällä osapuolella on vastuu
huolehtia tiedon kulusta sekä sopimuksien tuntemuksesta omassa organisaatiossaan.
Tietomallipohjaisen suunnittelun käynnistämisen jälkeen tehokas tapa sopia tietomal-
linnukseen liittyvät keskeiset tehtävät, on kaikkien osapuolten välinen yhteinen tieto-
mallinnuksen aloituspalaveri. Tutkimuksessa ilmeni, että kohdeyrityksessä kyseinen
palaveri on käytössä asuntohankkeissa, mutta aloituspalaveriin liittyen oli havaittavissa
kehitystarpeita
Toisin kuin perinteinen dokumenteista suoritettava määrälaskenta, on tietomallipohjai-
nen määrälaskenta nopeaa ja edullista, jonka vuoksi se on toteutettavissa useissa hank-
keen eri vaiheissa. Tehdyt määrälaskelmat toimivat lähtötietona kannattavuuslaskel-
miin, kustannusarvoihin, aikatauluihin ja hankintoihin. Tutkimuksessa selvisi, että pe-
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rustajaurakoitavien asuntohankkeiden osalta hankkeille suoritetaan yleisesti määrälas-
kenta urakkalaskenta-asiakirjojen perusteella ja usein määrälaskennan suorittaa koh-
deyrityksen ulkopuolinen määrälaskentatoimisto. Tutkimuksessa ei selvitetty, kuinka
tietomalleja hyödynnytetään näissä tapauksissa määrälaskennan yhteydessä. Hankkei-
den tuotantovaiheessa kohdeyrityksessä suoritetaan tuotannon eri osapuolten toimesta
määrälaskentaa, jota hyödynnetään tuotannon ohjauksessa. Määrälaskennassa ja tuotan-
nossa tietomallin oleellisena osana tulee aina olla käytettävissä laadukkaasti laadittu ja
ajantasainen tietomalliseloste.
Tutkimuksessa havaittiin, että kohdeyrityksen tietomallihankkeiden laadunvarmistus-
prosessissa suunnittelijoiden oman työn tarkastus toteutetaan usein silmämääräisesti
tietomalleja tarkastelemalla, mutta automaattisten yhteensovitus- ja tarkastelutyökalujen
käyttö on ollut haastatteluiden perusteella vähäistä. Lisäksi tietomallin laadunvarmistus-
ta kohdeyrityksessä suorittavat esimerkiksi laskennasta sekä tuotannosta vastaavat hen-
kilöt.
Rakennustuotannossa tietomalleja voidaan hyödyntää määrälaskennan lisäksi esimer-
kiksi havainnollistamisessa, työn ja asennusjärjestyksen suunnittelussa sekä aluesuun-
nittelussa. Tutkimuksessa selvisi, että kohdeyrityksessä asuntohankkeiden tuotantovai-
heessa tietomallien yleisimmät hyödyntämiskeinot on suunnitelmien havainnollistami-
nen sekä tuotantovaiheen määrälaskenta.
5.1 Arkkitehtimallin laatu ja laadunvarmistus
Arkkitehtimallin laadunvarmistusprosessi on keskeisessä roolissa läpi koko hankkeen ja
siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota, että arkkitehtimalli vastaa laadultaan ja tieto-
sisällöltään tuotantovaiheen tarpeisiin. Laadunvarmistusprosessi on esitetty kuvassa 15.
Suunnittelijoiden vastuu suunnitelmien laadusta ei ole muuttunut miksikään perinteises-
tä dokumenttipohjaisesta suunnittelusta, mutta tietomallipohjainen automaattiset tarkas-
tus- ja yhteensovitustyökalut tarjoaa mahdollisuudet tehokkaammalle laadunvarmistuk-
selle. Näitä automaattisia työkaluja tulee hyödyntää laadunvarmistuksen yhteydessä.
Suunnittelijoiden oman työn laadunvarmistuksen lisäksi tietomalliprosessissa tietomal-
lille tulee suorittaa laadunvarmistus hankkeen jokaisen osapuolen toimesta, jolloin laa-
dunvarmistuksessa huomioidaan kunkin osapuolen näkökulmat.
Hankkeen laadunvarmistuspisteet voidaan jaotella tehtäviksi jatkuvasti, suunnitteluko-
kousten yhteydessä sekä hankekohtaisesti erikseen määritellyissä pisteissä. Suunnittelu-
kokousten ja hankekohtaisesti määriteltyjen laadunvarmistuspisteiden yhteydessä tulee
aina suorittaa yhdistelmämallin yhteensovitus ja tarkastus sekä tarkastuksesta tulee laa-
tia raportti. Hankekohtaisia laadunvarmistus pisteinä voidaan pitää esimerkiksi kannat-
tavuus-, kustannus- ja määrälaskennan sekä suunnitelmakatselmuksien yhteydessä.
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Haastatteluista ja case-projekteista kuitenkin oli havaittavissa, että tietomalliprosessiin
liittyvässä laadunvarmistuksessa on vielä kehitettävää.
Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella laadunvarmistukseen liittyvät keskeiset
toimenpiteet ovat lyhyesti esitettynä:
1. Tietomallipohjaisten automaattisten työkalujen hyödyntäminen
2. Laadunvarmistuksen tarkastuspisteet tunnistettava ja määriteltävä
3. Laadunvarmistuspisteiden yhteydessä tehdään yhdistelmämallin kokoaminen ja
tarkastus
4. Tarkastuksesta on aina laadittava raportti
5. Arkkitehtimallille tulee suorittaa laadunvarmistus myös määrälaskennan ja tuo-
tannon näkökulmasta hankekohtaisesti määritellyissä pisteissä
Kun arkkitehtimallin laadunvarmistusprosessi on toteutettu laadukkaasti läpi suunnitte-
lun, saadaan tuotantovaiheen käynnistämiseen laadukas ja tietosisällöltään tuotannon
tarpeita vastaava arkkitehtimalli. Laadukasta arkkitehtimallia on mahdollista hyödyntää
tehokkaasti määrälaskennassa, aikataulujen laadinnassa, hankinnoissa ja muussa raken-
nustuotannon ohjauksessa.
5.2 Arkkitehtimallin laadunvarmistuksen jatkokehitysai-
heet
Tutkimuksen yhteydessä löydettiin ne hankeprosessin vaiheet, joihin arkkitehdin tieto-
mallin laatuun ja laadunvarmistukseen liittyviä toimenpiteitä tulee jatkossa kehittää.
Nämä jatkokehitysaiheet ovat:
1. Tietomallinnuksen aloituspalaveri
2. Tietomallipohjainen tiedonvälitys
3. Laadunvarmistuksen työkalut ja mittarit
4. Tietomallin tarkastusraportti
5. Suunnitelmakatselmukset ja muut suunnittelukokoukset ja -palaverit
Kohdeyrityksessä pidetään tietomallinnuksen aloituspalavereita, mutta palaverikäytän-
töä tulee jatkossa kehittää. Jatkossa tulee määrittää tarkemmin palavereihin osallistuvat
osapuolet ja heidän roolit, sekä palaverin sisältö tulee olla projektikohtaista. Lisäksi on
selvitettävä esimerkiksi yhden mallihuoneen katselmointi aloituspalaverissa.
Tietomallipohjaisesta tiedonvälityksestä tulee selvittää BFC-tiedonvälitysmuodon hyö-
dyntäminen suunnittelijoiden ja kohdeyrityksen välisessä tiedonvälityksessä. Lisäksi
tulee selvittää muita toimivia tietomallipohjaisia tiedonvälitysmuotoja. Tietomallipoh-
jainen tiedonvälitys tulee jalkauttaa kohdeyrityksessä käyttöön esimerkiksi koulutuksen
avulla.
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Tietomallin laadunvarmistukseen liittyen tulee kohdeyrityksessä kehittää automaattisten
tarkastustyökalujen käyttötapoja. Esimerkiksi Solibri Model Checker –ohjelmiston
säännöstöpohjaisten tarkastustyökaluista tulee antaa koulutusta kohdeyrityksen henki-
löstölle. Keskeisimpiin laadunvarmistuspisteisiin, kuten esimerkiksi rakennuslupavai-
heen suunnitelmakatselmukseen tulee selvittää onko olemassa olevat säännöstöt toimi-
via, vai onko tarve laatia kohdeyrityksen oma säännöstöpohjainen tarkastus, joka arkki-
tehdin tietomallille suoritetaan ennen katselmointia. Tietomallin laadunvarmistukseen ja
laatuun liittyviä työkaluja ja mittareita tulee jatkossa kehittää kohdeyrityksen asuntotuo-
tantoon yhteneväisiksi.
Suunnittelijoiden laatimia tietomallin tarkastusraportteja tulee kehittää sellaisiksi, että
ne pitävät sisällään mahdollisimman täsmällisesti tietomallin tilan ja laadun tarkastuk-
sen yhteydessä, jolloin ne ohjaavat suunnittelijoita itsenäisesti havaitsemaan ja korjaa-
maan puutteet omasta tietomallistaan sekä yhdistelmämallista.
Suunnitelmakatselmuskäytäntöön tulee laatia kohdeyrityksen asuntotuotantoon tieto-
mallipohjaisen suunnittelun sisältävät työkalut. Lisäksi jatkossa suunnitelmakatselmuk-
set tulee suorittaa aina tietomallille ja muita täydentäviä suunnitelmia tarkastellaan tie-
tomallin yhteydessä. Myös muissa suunnitteluun liittyvissä kokouksissa ja palavereissa
tulee jatkossa hyödyntää tietomallia keskeisenä osana kokouskäytäntöä. Tarvittavat ko-
neet ja laitteet ovat jo kohdeyrityksessä olemassa, mutta niiden käyttöön tulee antaa
opastusta ja esittää lisää eri käyttömahdollisuuksia.
Kohdeyrityksessä tulee laatia jatkoselvitys, jossa kehitetään tarkennetut ohjeet ja toi-
mintatavat perustajaurakoitavien asuntohankkeiden edellä mainittuihin kohtiin.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimusmenetelminä tässä tutkimuksessa on käytetty kirjallisuustutkimusta sekä ta-
paustutkimusta, jossa on hyödynnetty kahta case-projektia sekä haastatteluita. Case-
projektit valittiin pääkaupunkiseudulta siten, että hankkeet ovat edenneet suunnittelussa
riittävän pitkälle diplomityöhön liittyvän tarkastelun näkökulmasta. Projektien valinnas-
sa kiinnitettiin myös huomiota, että niiden hankevaiheet ovat toisistaan poikkeavia.
Näin ollen case-projektissa 1 hanke on diplomityön aikana edennyt rakentamisen aloit-
tamisvaiheesta rakennustöiden runko- ja sisärakennusvaiheeseen. Case-projekti 2 on
edennyt diplomityön aikana rakennuslupavaiheesta toteutussuunnitteluvaiheeseen.
Case-projekteista tutkimusta varten käytiin läpi suunnitelma-asiakirjoja, suunnitteluko-
kouspöytäkirjoja ja muuta kokousaineistoa. Case-projektin 2 aikana osallistuttiin yhteen
suunnittelukokoukseen, jonka yhteydessä pidettiin mallikerroksesta tietomallien yhteen-
sovitus. Tarkastellun aineistosta saatua informaatiota täydennettiin haastatteluilla ja
keskusteluilla diplomityön edetessä.
Haastatteluissa pyrittiin selvittämään asuntohankkeeseen liittyvien keskeisimpien osa-
puolien näkemyksiä tietomallintaen toteutettavaan suunnitteluun, sen ohjaukseen sekä
tietomallinnuksen hyödyntämiseen liittyen. Haastateltavat henkilöt sekä haastatteluky-
symykset jaettiin neljään kategoriaan, joita ovat:
1. Suunnittelun ohjaus
2. Kustannus- ja määrälaskenta
3. Rakennustuotanto
4. Suunnittelijat
Haastattelukysymykset on esitetty liitteissä 1-4. Suunnittelun ohjauksesta haastateltiin
kahta, kustannus- ja määrälaskennasta kolmea ja rakennustuotannosta kahta kohdeyri-
tyksessä työskentelevää henkilöä. Haastateltavista henkilöistä osa liittyi suoraan case-
projekteihin ja osa vastasi haastattelukysymyksiin oman kokemuksensa pohjalta. Lisäk-
si haastateltiin kahden eri arkkitehtitoimiston edustajia, jotka vastasivat case-
projekteissa arkkitehti- ja pääsuunnittelusta. Kyseiset arkkitehtitoimistot ovat tehneet
myös aikaisemmin yhteistyötä kohdeyrityksen kanssa perustajaurakoitavissa asunto-
hankkeissa. Haastatteluiden lisäksi tutkimukseen liittyen käytiin useita keskusteluja
kohdeyrityksen tietomallinnukseen ja perustajaurakointiin liittyvien asiantuntijoiden
kanssa.
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6.1 Tavoitteiden saavuttamisen arviointi
Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on ollut:
1. Selvittää kirjallisuudesta yleiset perusteet tietomallihankkeelle.
2.  Selvittää mitä tietomallinnustehtäviä asuntohankkeen eri vaiheissa on ja mihin
arkkitehdin tietomallia käytetään.
3. Selvittää mitä toimenpiteitä edellyttää, että arkkitehdin tietomallin sisältö on
laadukas ja valmis tuotantovaiheen käynnistämiseen.
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on vastattu kirjallisuusselvityksenä luvuissa kaksi
ja kolme. Kyseinen osa-alue muodosti tutkimukseen teoreettisen taustan ja samalla vii-
tekehyksen tutkimuksen kahdelle muulle tavoitteelle.
Toiseen tutkimuskysymykseen on vastattu hyödyntämällä kohdeyrityksen case-
projekteja sekä haastatteluita, joiden perusteella on löydetty asuntohankeen arkkitehdin
mallinnukseen liittyviä tehtäviä ja toimintatapoja kohdeyrityksessä. Lisäksi tutkimuk-
sessa on vertailtu kohdeyrityksen toimintatapoja kirjallisuusselvityksessä tehtyihin löy-
döksiin. Tämän selvityksen tuotoksena on saatu yhteenveto kohdeyrityksen asunto-
hankkeiden nykytilanne tietomallinnustehtävistä arkkitehtimallin osalta.
Kolmatta tutkimuskysymystä varten on löydetty asuntohankkeen eri vaiheisiin liittyviä
tietomalliprosessissa korostuvia osa-alueita. Kun näihin tietomalliprosessin eri toiminta-
tapoihin ja tehtäviin kiinnitetään huomiota, saadaan lopputuloksena laadukas arkkiteh-
timalli tuotantovaiheen käynnistämisvaiheessa.
6.2 Päätulokset ja niiden hyödyntäminen
Tutkimuksen tuloksena saatiin koottua yhteenveto kohdeyrityksen nykyisistä arkkiteh-
din tietomallinnukseen liittyvistä toimenpiteistä asuntohankkeissa. Lisäksi tämän yh-
teenvedon ohessa on löydetty useita kehitettäviä osa-alueita asuntohankkeen eri vaihei-
siin liittyen. Saatujen tulosten avulla voidaan yhtenäistää ja tehostaa kohdeyrityksen
asuntohankkeisiin liittyviä tietomallinnustehtäviä kohdeyrityksen sekä sen alueyksiköi-
den sisällä.
Tämän tutkimuksen aikana on kohdeyrityksen alueyksikössä kilpailutettu ja käynnistet-
ty erään asuntohankkeen arkkitehtisuunnittelu. Kyseisessä asuntohankkeessa on hyö-
dynnetty tässä tutkimuksessa löydettyjä toimintatapoja arkkitehtisuunnittelun käynnis-
tämisessä ja jatkossa tullaan hyödyntämään saatuja löydöksiä arkkitehtimallin laadun-
varmistukseen, tietomallipohjaiseen määrälaskentaan sekä arkkitehtimallin hyödyntämi-
seen rakennustuotannossa.
Tutkimuksessa tehdyn rajauksen mukaan on tarkasteltu tietomallinnusta arkkitehtisuun-
nittelun näkökulmasta, jota voidaan pitää sovellettavuutta rajaavana tekijänä. Toisaalta
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asuntohankkeen edetessä arkkitehtisuunnittelu on keskeisimmässä roolissa hankkeen
alkuvaiheesta lähtien muiden suunnittelualojen liittyessä hankkeeseen myöhemmässä
vaiheessa. Lisäksi esimerkiksi tutkimuksessa löydettyjä havaintoja arkkitehtimallin laa-
dunvarmistuksesta voidaan soveltaa myös muihin suunnittelualoihin kuten rakenne-
suunnitteluun.
6.3 Jatkotutkimusehdotukset
Tässä tutkimuksessa löydettiin arkkitehdin laadunvarmistukseen liittyen ne aiheet, joita
kohdeyrityksessä tulee kehittää. Jatkokehitettävät aiheet ovat esitetty kappaleessa 5.2.
Kyseisiä löydöksiä voidaan hyödyntää lähtötietona jatkotutkimukselle, jossa selvitetään
täsmälliset ja yhteneväiset ohjeet kohdeyrityksen ja sen alueyksiköiden käyttöön.
Lisäksi tulee selvittää muiden suunnittelualojen näkökulmasta keskeiset tietomallinnus-
tehtävät asuntohankkeissa, joiden pohjalta voidaan laatia esimerkiksi talotekniikkasuun-
nitteluun liittyvät ohjeistukset asuntohankkeisiin. Laadittujen ohjeistuksien tulee olla
arkkitehtisuunnittelun ohjeistuksen kanssa yhteneväiset.
Tästä tutkimuksesta on rajattu pois rakennushankkeen käyttöön- ja vastaanottovaihe
sekä käyttövaihe. Yhtenä jatkotutkimusaiheena on tietomallinnuksen hyödyntäminen
rakennus näissä vaiheissa. Esimerkiksi tulisi selvittää, kuinka tietomalleja voidaan hyö-
dyntää rakennustöiden valmistuessa, itselle luovutuksessa sekä asukasmuutoksissa ja
niiden hallinnassa.
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Muut lähteet:
Haastattelut: Kysymyskategoriat 1-4 (Kysymykset liitteissä 1-4)
Suunnitelma-aineisto: Case-projektien dokumentaatio ja suunnitelma-asiakirjat
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LIITE 1: DIPLOMITYÖN HAASTATTELU: KYSYMYKSET
SUUNNITTLEUN OHJAUKSEEN
Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihe
- Miten tietomalleja hyödynnetään tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa
yleisesti
o Onko esimerkiksi tilamallia hyödynnetty
- Ohjataanko arkkitehtia tekemään luonnoksia alusta lähtien tietomallista
- Miten tietomallinnus on organisoitu hankkeen alkuvaiheessa (ennen olemassa
olevia suunnittelusopimuksia)
- Tarkastellaanko hankesuunnitelman laajuustietoja tietomallista
- Mallinnetaanko tonttia ja olemassa olevia rakennuksia
Suunnitteluvaihe (L1-L2, yleissuunnittelu)
suunnittelupalvelujen hankinta:
-  Rajaako tietomallinnuksen sisältävä suunnittelu joitain suunnittelutoimistoja
pois?
- Vaikuttaako suunnittelun hintaan, jos tarjouspyyntö sisältää tietomallinnuksen?
- Määritteleekö tarjouspyynnön liitteessä olevat tietomallinnustaulukot ja –
periaatteet riittävän tarkasti tietomallinnustehtävät ja tarkkuustason
Tietomallinnuksen ja suunnittelun organisointi ja johtaminen
- Toimiiko arkkitehti ja pääsuunnittelija tietomallikoordinaattorina?
- Onko tietomallikoordinaattorina toimimisesta ja tehtäväsisällöstä sovittu erik-
seen?
- Onko tietomallinnuksen edellyttämät lähtötiedot ajallaan saatavissa?
- Pidetäänkö projekteissa tietomallintamisen aloituspalaveri?
- Kuka johtaa ja koordinoi muita suunnittelijoita tietomallinnuksen osalta?
- Pysyvätkö suunnittelijat vaaditussa aikataulussa tietomallihankkeessa?
- Miten tietomalleja hyödynnetään suunnittelukokouksissa tai suunnittelijapalave-
reissa?
- Pidetäänkö erillisiä mallinnus- tai risteilypalavereita?
Rakennuslupavaihe
- Tuotetaanko rakennuslupa-asiakirjat tietomallista tulostaen?
- Tehdäänkö tietomallille laadunvarmistus ennen rakennuslupa-asiakirjojen tulos-
tamista? Kenen toimesta? Tehdäänkö kohdeyrityksen  toimesta tarkastuksia?
- Vastaako tarkistettu malli vaatimustasoa?
- Kuinka usein tietomallille tehdään tai pitäisi tehdä tarkistus?
65
- Tuotetaanko markkinointiin tarvittavat visualisointikuvat ja muu aineisto tieto-
mallista
- Onko tietomalli hyödynnettävissä energia- tai olosuhdeanalyysien tekoon? Ke-
nen toimesta analyysit tehdään?
- Tehdäänkö rakennuslupavaiheessa kustannus- tai määrälaskentaa tietomallien
avulla?
Rakentamisen valmisteluvaihe ja suunnitelmien valmistuminen
- Miten tietomalleja hyödynnetään suunnitelmakatselmuksissa?
- Mallinnetaanko jotain rakennusaikaisia rakenteita (esimerkiksi suojakaiteita tai
telineitä)?
- Onko kaikki piirustukset tulostettu tietomallista?
- Kenen toimesta tietomallin laaduntarkistus tehdään
- Vastaako tietomalli hankkeen alkuvaiheessa määriteltyjä vaatimuksia määrälas-
kennan osalta
- Kuinka asukasmuutokset tyypillisesti viedään tietomalliin
- Miten tietomalleja hyödynnetään huoltokirjan ja asukaskansion laatimiseen
Vapaa sana tietomallintaen toteutetusta asuntohankkeesta
66
LIITE 2: DIPLOMITYÖN HAASTATTELU: KYSYMYKSET
LASKENTAAN
- Kuvaile tietomallipohjainen kustannuslaskentaprosessi lyhyesti?
- Miten tietomalli on vaikuttanut kustannus- ja määrälaskentaan asuntohankkeissa
- Mitä ohjelmistoja käytetään?
- Missä eri vaiheissa hanketta tehdään määrä- tai kustannuslaskentaa tietomallien
avulla?
- Mitä arkkitehdin tilamallista lasketaan?
- Miten laskentaan käytettävälle tietomallille toteutetaan laadunvarmistus?
- Ovatko tietomallit laskennan kannalta toimivia asuntohankkeissa?
- Mikä on yleisin syy, ettei tietomallipohjainen määrälaskenta onnistu?
Missä on vielä kehitettävää, että tietomallipohjainen laskenta olisi tehokkaampaa ja luo-
tettavampaa
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LIITE 3: DIPLOMITYÖN HAASTATTELU: KYSYMYKSET
RAKENNUSTUOTANTOON
Rakentamisen valmisteluvaihe
- Hyödynnetäänkö tietomalleja alustavien aikataulujen laadinnassa? Miten?
- Onko tietomallista saatavat määrät luotettavia
- Tekevätkö mahdolliset aliurakoitsijat tietomallille tarkastuksia?
Rakentamisvaihe
- Miten tietomalleja käytetään työmaalla? Kuka käyttää? Käyttävätkö aliurakoitsi-
jat?
- Onko tietomallit luotettavia ja samantasoisia suunnitelmia, kuin paperipiirustuk-
setkin?
- Mallinnetaanko rakennusaikaisia rakenteita (esim. kaiteet, telineet tai muottika-
lusto)?
- Miten tietomalleja hyödynnetään tuotannon suunnitteluun, kuten esimerkiksi
o aluesuunnitelma
o putoamissuojaussuunnittelu
o elementtien asennussuunnittelu
o muottitöiden suunnittelu
o muuhun?
- Mitä vaatimuksia tietomallille on, että tuotannon suunnittelu onnistuu
- Miten tietomalleja hyödynnetään työmaakokouksissa tai urakoitsijapalavereissa?
- Miten tietomalleja hyödynnetään
o Yleisaikatauluun
o runko- ja sisävaiheaikatauluun
o viikkoaikatauluun
o muihin asennusaikatauluihin
o Aikataulujen seurantaan
- Mitä vaatimuksia aikataulut asettavat tietomallille?
- Miten tietomalleja hyödynnetään havainnollistamisessa
- Miten tietomalleja hyödynnetään tarjouskyselyissä ja hankinnoissa?
- Miten tietomalleja hyödynnetään asukasmuutosten hallintaan?
- Miten tietomalleja  hyödynnetään käyttö- ja vastaanottovaiheessa
-
Vapaa sana tietomallintaen toteutetusta asuntohankkeesta
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LIITE 4: DIPLOMITYÖN HAASTATTELU: KYSYMYKSET
ARKKITEHDILLE
Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihe
- Suunnitteletteko jo tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa tietomallintaen?
Laaditaanko vaatimus- tai tilamallia?
- Tuotetaanko hankesuunnitelmaan tarvittavat laajuustiedot mallista?
- Vaaditaanko tilaajan toimesta tietomallinnusta jo alkuvaiheessa?
- Onko tietomallinuksen organisoinnista ja pelisäännöistä sovittu riittävän tarkasti
hankkeen vaiheeseen nähden?
- Mallinnetaanko tonttia ja olemassa olevia rakennuksia?
Suunnitteluvaihe (L1-L2, yleissuunnittelu)
Suunnittelupalveluiden hankinta
- Ovatko  tietomallinnuksen sisältävät tarjouspyynnöt yleisiä?
- Vaikuttaako suunnittelun hintaan, jos tarjouspyyntö sisältää tietomallinnuksen?
o Entä suunnittelun toimintatapoihin
o onko tietomallinnus vakiintunut käytäntötapa
- Määritteleekö kohdeyrityksen tarjouspyynnön liitteessä olevat tietomallinnustau-
lukot ja –periaatteet riittävän tarkasti tietomallinnustehtävät ja tarkkuustason?
Tietomallinnuksen ja suunnittelun organisointi ja johtaminen
- Toimiiko arkkitehti ja pääsuunnittelija tietomallikoordinaattorina?
- Onko tietomallikoordinaattorina toimimisesta ja tehtäväsisällöstä sovittu erik-
seen?
- Onko tietomallinnuksen edellyttämät lähtötiedot ajallaan saatavissa?
- Onko tietomallintamisen aloituspalaverissa käyty läpi tarvittavat asiat ja ovatko
kaikki osapuolet mukana
- Kuka johtaa ja koordinoi muita suunnittelijoita tietomallinnuksen osalta?
- Onko tilaajan esittämä suunnitteluaikataulu tietomallintamalla toteuttavissa?
- Hyödynnetäänkö tietomallia suunnittelukokouksissa tai suunnittelijapalavereis-
sa?
- Pidetäänkö erillisiä mallinnus- tai risteilypalavereita?
Rakennuslupavaihe
- Tuotetaanko rakennuslupa-asiakirjat tietomallista tulostaen?
- Tehdäänkö tietomallille laadunvarmistus ennen rakennuslupa-asiakirjojen tulos-
tamista? Kenen toimesta?
- Onko kaikki tarkistettavat asiat ja niiden tarkkuus sekä tietomallin käyttötarkoi-
tus selvillä? (Esim. mallin käyttö määrälaskennassa)
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- Kuinka usein tietomallille tehdään tarkistus?
o Arkkitehdin omalle mallille
o yhdistelmämallille
- Tuotetaanko markkinointiin tarvittavat visualisointikuvat ja muu aineisto tieto-
mallista
- Onko tietomalli hyödynnettävissä energia- tai olosuhdeanalyysien tekoon? Ke-
nen toimesta analyysit tehdään?
Rakentamisen valmisteluvaihe ja suunnitelmien valmistuminen
- Hyödynnetäänkö mallia suunnitelmakatselmuksissa? Miten?
- Mallinnetaanko jotain rakennusaikaisia rakenteita (esimerkiksi suojakaiteita tai
telineitä)?
- Onko kaikki piirustukset tulostettu tietomallista?
- Kenen toimesta tietomallin laaduntarkistus tehdään
o Pitäisikö tehdä useamman eri osapuolen toimesta
- Vastaako tietomalli hankkeen alkuvaiheessa määriteltyjä vaatimuksia määrälas-
kennan osalta
- Kuinka asukasmuutokset tyypillisesti viedään tietomalliin
- Saako suunnittelun lopussa tietomallin tarkkuudesta ja laadusta riittävästi palau-
tetta
- Hyödynnetäänkö tietomallia huoltokirjan ja asukaskansion laatimiseen
Vapaa sana tietomallintaen toteutetusta asuntohankkeesta
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LIITE 5: TIETOMALLIPROJEKTIN ESIMERKKIAIKATAULU
Tietomalliprojektin esimerkkiaikataulu (YT 2012, osa 11)
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 LIITE 6: ARKKITEHTIMALLIN TARKASTUSLOMAKE
Arkkitehtimallin tarkastuslomake (YTV 2012, osa 6)
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LIITE 7: MALLIEN YLEINEN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖTARKOITUS
Mallien yleinen sisältö ja käyttötarkoitus (YTV 2012, osa 1)
